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Con la realización del presente trabajo se busca poner en práctica los conocimientos 
desarrollados durante el curso 2016-2017 del Máster Oficial de Dirección Integrada de 
Proyectos, impartidos por la Universidad de A Coruña en conjunto con la Universidad de Vigo. 
 La implementación de la metodología DIP a la fabricación, transporte y ensamblaje de la 
estructura metálica del Hospital de Guanta se basa en dirigir de manera integral y todos los 
recursos a fin de conseguir los objetivos principales que se han planteado para conseguir el 
éxito del proyecto desde el punto de vista del Director de Proyecto, lo que pone a prueba las 
habilidades del alumno en este rol y el uso de las herramientas y técnicas diseñadas para ello. 
 
Palabras Clave: Director de Proyecto, estructura metálica, ensamblaje, transporte, 




Coa realización do presente traballo búscase poñer en práctica os coñecementos 
desenvolvidos durante o curso 2016-2017 do Máster Oficial de Dirección Integrada de 
Proxectos, impartidos pola Universidade da Coruña en conxunto coa Universidade de Vigo.  A 
implementación da metodoloxía DIP á fabricación, transporte e ensamblaxe da estrutura 
metálica do Hospital de Guanta baséase en dirixir de maneira integral e todos os recursos a 
fin de conseguir os obxectivos principais que se expuxeron para conseguir o éxito do proxecto 
desde o punto de vista do Director de Proxecto, o que pon a proba as habilidades do alumno 
neste rol e o uso das ferramentas e técnicas deseñadas para iso 
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The realization of this work seeks to put into practice the knowledge developed during 2016-
2017 of the Master DIP conducted by the University of A Coruña in conjunction with the 
University of Vigo. The implementation of the DIP methodology to the fabrication, transport 
and assembly of the steel structure of the Hospital of Guanta in Venezuela is based on direct 
all resources and comprehensive way in order to achieve the main objectives which have been 
identified to achieve the success of the project from the point of view of the of the Project 
Manager, which will test the skills of the student in this role and use of tools and techniques 
designed to do this Master work. 
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Los hospitales representan un elemento fundamental en una sociedad encargándose de 
proporcionar diagnóstico y tratamiento a todos los miembros de la comunidad que requieran 
de estos servicios tanto en la zona donde se encuentre como en sectores adyacentes con el fin 
de mejorar su calidad de vida.  
 
Actualmente en Venezuela el sector salud se encuentra en un período de degradación difícil, ya 
que la notable infraestructura hospitalaria construida entre los años 1940 y 1980 desde hace 
tiempo ha comenzado a ser insuficiente, está obsoleta y en espera de modernización. Como 
respuesta a la evidente problemática que sufre el sistema público de salud del país el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha puesto en marcha un proyecto en la zona norte del 
país que pretende convertirse en insignia de la zona al proporcionar los más avanzados servicios 
en materia de salud integral a la población que así lo requiera. 
 
Específicamente en el municipio Guanta del estado Anzoátegui se proyecta la construcción de 
un moderno centro hospitalario que llevará por nombre “Hospital General de Guanta” que 
contará con 290 camas de hospitalización, 45 consultorios en diversas especialidades, además 
de un anfiteatro destinado a impartir charlas al gremio universitario y un edificio residencial 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El terreno en el cual se pretende construir la edificación se encuentra dentro del Parque José 









Figura 1. Situación Geográfica Guanta, Estado Anzoátegui.  
 
Flanquea al Este principalmente por una Zona Residencial, al Norte El Puerto Guanta, al Oeste 
el Parque José Tadeo Arreaza y al Sur por el Casco Urbano de Guanta, que presenta diversidad 
en cuanto a tipologías urbanas, usos y alturas. 
La principal vía de acceso al terreno es a través de la Calle Real de Guanta, la cual se constituye 
como una interconexión con los municipios vecinos y con la ciudad de Puerto La Cruz, 
garantizando la inmediata comunicación con la misma en un tiempo menor a 15 minutos. 
Actualmente se encuentra en desarrollo la ampliación de la Avenida La Acequia, que forma parte 
integral del proyecto de renovación urbana de Guanta; la misma mejorará el flujo vehicular y 
convertirá la esquina donde se implantó la edificación hospitalaria en un importante nodo 
urbano. 
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Figura 2. Terreno Hospital de Guanta 
 
La solución arquitectónica, pretende dar una respuesta espacial clara al complejo programa de 
necesidades que plantea un Hospital General, ofrecer un edificio  que se convierta en un símbolo 
contemporáneo de la ciudad y constituya un estímulo para la dinamización de la zona, capaz de 
desencadenar un proceso de consolidación del tejido urbano. 
Para ello se concentra la mayor cantidad de tecnología médica en Planta Baja, que es la que 
entra en contacto con el suelo, utilizando este nivel como acceso público para el área de 
consulta. Los niveles superiores se han destinado para áreas de hospitalización, debido a su gran 
calidad espacial, que es el resultado del manejo adecuado de la iluminación cenital, la 









Figura 3. Vista planta conjunto. 
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La propuesta arquitectónica se desarrolla en 7 Módulos, cuatro de ellos de 3 Niveles, 
dispuestos alrededor de un Patio Interno.   
Estarán distribuidos de la siguiente manera: 
Módulo 1: Consulta Externa + Hospitalización Medicina Interna 
Módulo 2: Apoyo Diagnóstico + Hospitalización Obstétrica 
Módulo 3: Procedimientos Médicos, Emergencia, Procedimientos    
 Ambulatorios, Unidad de Tratamiento Intensivo, Quirófanos y Salas de parto 
Módulo 4: Servicios de Apoyo + Hospitalización Quirúrgica 
Módulo 5: Auditorio 
Módulo 6 y 7: Apoyo Técnico 
 
 
Figura 4. Distribución de Módulos. Hospital de Guanta 
 
 Una de las actividades más importantes y determinantes dentro del proyecto es el ensamblaje 
de la estructura metálica, ya que más del 70% de la superestructura total de todo el Hospital se 
compone de dichos elementos, lo cual la convierte en una de las tareas más determinantes 
dentro de todo el proyecto. Las actividades de ensamblaje están contenidas dentro del alcance 
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de la ejecución de la primera etapa, por lo que el IVSS ha sub contratado a cuatro empresas, 
cada una encargada de las cuatro actividades principales a realizar dentro de esta etapa: 
1. Movimiento de tierra 
2. Construcción de Cimentaciones profundas 
3. Construcción de Cimentaciones superficiales y superestructura de hormigón 
4. Montaje y fabricación de estructuras metálicas 
Esta última tarea ha sido contratada a una de las empresas más sólidas del país, especialistas en 
el desarrollo de la industria metalmecánica y ensamblaje de estructuras de envergadura en todo 
el territorio nacional: Preacero Pelizzari. 
A través de la Figura 5 se logra visualizar el alcance del presente proyecto y el contexto en el que 
se despliega. 
La totalidad del proyecto consiste en la gestión integral de los procesos de fabricación, recepción 
y montaje de la estructura metálica que formará parte del Hospital de Guanta.  El proceso de 
fabricación se realizará en los talleres de Preacero Pelizzari ubicados en San Cristóbal, Estado 
Táchira a 900 Kms., las piezas serán transportadas en camiones hasta la ciudad de Guanta, donde 
se realizará la recepción y montaje de las piezas.   
Todos los procesos de fabricación, ensamblaje y transporte se ejecutarán siguiendo las 
normativas vigentes en el país con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, no solo en 
coste y plazo si no también en calidad.  Adicionalmente las piezas en su totalidad estarán 
galvanizadas para evitar que los agentes ambientales agresivos presentes en el entorno próximo 
al mar puedan afectar su integridad y evitar así la aparición de corrosión. 
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2.3  JUSTIFICACIÓN  
El área del centro de salud a proyectar extiende su influencia primaria a 45.300 km2, abarcando 
24 Municipios de 2 Estados de la región Nororiental.  La población actual en esta área, según el 
censo realizado en el 2.016, es de aproximadamente 1.800.000 personas, esperándose un 
aumento de la población del más del 20% al cabo de 5 años,  es decir una población estimada 
de 2.000.000 de habitantes para el año 2017. Por otra parte, la escasez de servicios médicos en 
la zona, ha forzado el desplazamiento de los pacientes, hacia centros asistenciales de otras 
comunidades, lo que conlleva a largos tiempos de traslado y espera para recibir una atención 
oportuna. Estas particularidades justifican la construcción de un nuevo centro asistencial para 
la región, empleando un sistema constructivo mixto de acero y hormigón. 
El uso de estructuras metálicas en Venezuela cada vez es más común, la presencia de 
importantes yacimientos de hierro en la zona sur del país y las enormes ventajas que ofrece en 
el desarrollo constructivo de edificaciones ha permitido que se pueda proyectar su utilización 
en las columnas, vigas primarias y secundarias, quienes se encargan de trasmitir las cargas a las 
cimentaciones y ofrecer la estabilidad necesaria. Adicionalmente ofrecen rapidez de ejecución 
lo cual genera un coste total de obra mucho menor al tradicional, además de ser un material 
homogéneo y uniforme cuyas propiedades no sufren variaciones en el tiempo.  
Debido a la magnitud que representa la ejecución de un proyecto de este tipo, por sus 
características intrínsecas, se requiere de la aplicación de una metodología que permita llevar a 
cabo de manera eficaz el propósito que se pretende ejecutar. La metodología DIP ofrece una 
serie de herramientas que permiten al director del proyecto poder lograr los objetivos 
propuestos dentro del marco de los cuatro principales parámetros que determinan el éxito de 
un proyecto: cumplimiento de tiempo, coste, alcance y calidad. 
La implementación de la metodología DIP permite optimizar todos los recursos de que se 
dispone al constituir un sistema que se interrelaciona entre si y que se llevan a cabo a través de 
un equipo, cuya figura principal es el director de proyectos que tiene como responsabilidad 
principal la obtención del objetivo global del Proyecto que es, dentro de su alcance, el que hace 
compatible la obtención de la calidad, coste y plazo de ejecución. 
Empleando este entorno de trabajo, las posibles desviaciones del objetivo del proyecto son 
detectadas con antelación, lo que permite resolverlas de una forma más ordenada y previsible, 
disminuyendo simultáneamente los costes y retrasos imprevistos. Esto es posible con una 
óptima respuesta a los cambios y coordinación de todos los intervinientes. 
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 2.3.1 Ciclo de vida del proyecto 
El ciclo de vida de este proyecto es predictivo y está formado por una sola fase que incluye los 
cinco grupos de procesos: Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre. Este ciclo 
de vida está relacionado al producto que se pretende entregar, por lo que se ha dividido en 
cuatro paquetes de trabajo: 
1. Fabricación  
2. Transporte 
3.  Ensamblaje 
 No están incluidas dentro del plan de la dirección del presente proyecto las actividades 
posteriores ni anteriores a las ya descritas relacionadas con la obra civil, diseño y cálculo 
estructural.  
Esta fase sigue una secuencia lógica y sucesiva al final de la cual se pretenden generar 
entregables tangibles y verificables que den cumplimiento a los objetivos propuestos 
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3. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
El director del proyecto es la persona encargada de liderar el equipo y llevar a cabo los objetivos 
a través del plan para la dirección del proyecto. Para tal fin se tomarán en consideración todas 
las herramientas sugeridas en la guía del PMBOK 5ta Edición que es la metodología 
implementada en el Máster para la Dirección Integrada de Proyectos teniendo en cuenta que 
cada plan debe ser único y que dichas herramientas deben ser adaptadas a las particularidades 
de cada proyecto.  
Las diez áreas de conocimiento a desarrollar en total ofrecen 47 herramientas a disposición del 
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Figura 7.  Grupo de Procesos PMBOK  
 
Para efectos evidentes del presente proyecto se plantean a detalle los procesos de inicio y 
planificación y de forma generalizada los requisitos necesarios para que el director del proyecto 
pueda gestionar los procesos de ejecución, seguimiento y control y cierre. 
En el grupo de procesos de inicio el principal objetivo es definir claramente el alcance, 
necesidades, interesados, costes, riesgos y recursos del proyecto, en otras palabras dar una 
visión global y muy general de los aspectos más importantes y determinantes del proyecto a 
través del acta de Constitución, que es uno de los documentos de entrada más importantes del 
plan. 
Con la firma del acta de constitución se formaliza el inicio del proyecto, en reunión con los 
principales interesados se dejan claros cuales son los objetivos, el alcance, el plan de 
comunicaciones, la estructura de descomposición de tareas y metodología a emplear por el 
equipo de proyecto. 
Para llevar a cabo los procesos de planificación el director del proyecto debe tomar una serie de 
decisiones que le permitan alcanzar en el plazo establecido todos los objetivos propuestos 
cumpliendo además en presupuesto y calidad. Es preciso que tenga en cuenta todos los factores 
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que pueden influir en ello y prevenir cualquier acción que pueda poner en riesgo la persecución 
de las metas planteadas.  
La etapa de ejecución, monitoreo y control, será planificada y deberá contar con los 
procedimientos para el seguimiento de las tareas concebidas, así como guías de gestión, 
requisitos, formatos e instrucciones de trabajo y los criterios para la toma de decisiones.  
El cierre del proyecto también será planificado y se resolverá con la descripción de los requisitos 
de finalización del proyecto como lecciones aprendidas, auditorias, criterios de aceptación del 
producto. 
3.1 GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 
3.1.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
3.1.1.2 DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Acta de Constitución  
Datos Generales  
Nombre del Proyecto Fabricación, Transporte y Ensamblaje de Estructura Metálica Hospital de Guanta 
Código del Proyecto ING01_REV01     
Código del Cliente CL01_HDG_2017     
Fecha de Redacción 15 de Julio del 2017     
Evaluación  Nombre  Fecha Firma 
Realizado por   Evelyn De Vasconcelos  05/05/2018   
Revisado por       
Aprobado por        
Justificación del Proyecto 
 
Con la realización de este proyecto se pretenden gestionar soluciones adaptadas al ensamblaje, 
transporte y fabricación de una estructura de tipo metálica que estará destinada a funcionar como 
un centro hospitalario. Se justifica su construcción debido a la necesidad de la creciente población 
de la zona donde se emplazará de contar con centros asistenciales acordes con sus 
requerimientos. Se ha diseñado una estructura de tipo mixta, en su mayoría compuesta por 
elementos metálicos, cuyos procedimientos de ensamblaje, transporte y fabricación deben ser 
gestionados y para los cuales se ha creado un modelo basado en la metodología DIP que permita 
optimizar los procesos y tareas precisas para llevar a cabo los objetivos propuestos. 
 
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es la encargada de gestionar el proyecto de 
la construcción del Hospital General de Guanta y tiene la necesidad de subcontratar una empresa 
especializada en la industria metalmecánica que pueda ejecutar esta tarea, lo que genera como 
resultado la oportunidad de negocio entre la matriz y la empresa especializada Preacero Pellizzari 
para llevarla a cabo. 
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Objetivos, Alcance y Ciclo de Vida del Proyecto 
Objetivos 
 
El objetivo es realizar la fabricación, transporte y ensamblaje de la estructura metálica diseñada 
para el Hospital General de Guanta bajo una propuesta de negocio utilizando la menor cantidad 
de recursos posibles, cumpliendo en plazo y calidad requeridas por el cliente, cuya satisfacción se 
considera indicador de éxito de este proyecto. 
 
Como objetivos secundarios se busca: 
* Impulsar el crecimiento de la empresa en el sector construcción 
* Ampliar la plantilla profesional en el sector oriente del país 
* Crear un modelo estratégico para el desarrollo de futuros proyectos. 
*Cubrir la demanda en la zona norte del país de montaje de estructura metálica bajo la propuesta 
de rápido, fácil y económico. 
 
 
Ciclo de Vida 
 
Se presenta un ciclo de vida único integrado por los cinco grupos procesos: inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre, dichos procesos se desarrollarán siguiendo una 
secuencia lógica que dará como resultado entregables intermedios al final de cada uno. Con el 
planteamiento propuesto aumentan las posibilidades de cumplimiento de los objetivos 




El desarrollo del presente proyecto se genera bajo la propuesta de negocio a cargo del ente 
público (IVSS) Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de concebir una estrategia que permita 
realizar el ensamblaje, fabricación y transporte de la estructura metálica diseñada para la 
construcción del Hospital General de Guanta, bajo la visión de la gestión integral de todo el 
proceso de manera óptima. 
 
No están incluidas las acciones relacionadas con el diseño estructural, ni las obras civiles 
anteriores ni posteriores al ensamblaje. Tampoco se contemplan las tareas de análisis detallado 
de costes ni recursos vinculadas a la fabricación y al transporte. 
 
Definición del producto: 
 
Se trata de fabricar, transportar y ensamblar todas las piezas que constituirán la estructura 
metálica del Hospital General de Guanta en los talleres especializados de Preacero Pellizzari. La 
empresa contratante IVSS generará el diseño inicial y análisis estructural bajo la cual la Dirección 
de Ingeniería elaborará el diseño final de los perfiles metálicos, soportes y tornillos junto con los 
planos de taller para el inicio de la fabricación.  
Los procesos de fabricación se ejecutaran en los talleres de la empresa en la ciudad de San 
Cristóbal, Estado Táchira y seguirán los estándares de calidad exigidos por la normativa 
venezolana vigente (COVENIN) y en consonancia con los requerimientos exigidos por el cliente.  
El ensamblaje tendrá lugar en la obra de construcción Hospital de Guanta donde previamente 
Preacero Pellizzari dispondrá de los equipos y herramientas necesarias para tal fin. El transporte 
de las piezas se subcontratará a una empresa especialista en este ramo. Se ejecutaran todas las 
tareas necesarias para el adecuado ensamblaje, resultando en una estructura óptima para la 
continuación de las tareas sucesivas de construcción que la empresa IVSS tenga destinadas. 
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Requerimientos del Proyecto/Entregables 
 
Entregables 
 Acta de Constitución del Proyecto 
 Plan de Gestión del Proyecto 
 Certificaciones de calidad 
 Diseño Final Aprobado 
 Planos de Taller 
 Planos de Ensamblaje 
 Plan de Seguridad, Salud y Medioambiente 
 Acta de Recepción de las piezas en obra 
 Acta de Aceptación de obra ejecutada 
 Acta de cierre 
 
Requerimientos de Alto Nivel 
 Dar cumplimiento con el cronograma establecido 
 Cumplir con el presupuesto  
 Satisfacer las expectativas del cliente 
 Lograr el beneficio esperado 
 Alimentar la cartera de clientes 
 Enriquecer la imagen de la empresa ganando solidez y confiabilidad 
 
 
 Supuestos y Restricciones  
 
  Supuestos: 
 
 Preacero Pellizzari cuenta con los recursos necesarios para la gestión del proyecto 
 La contratante IVSS colaborará activamente con la ejecución del proyecto 
 Disposición de los recursos materiales y humanos durante el proyecto 
 Se realizará la actualización oportuna de la documentación  
 Las jornadas laborales son de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm  
 Se realizarán reuniones de seguimiento semanales y mensuales 
 El Director del Proyecto será quien tome las decisiones de alto nivel 
 El Cliente aceptara los términos y condiciones del contrato 
 
 
   Restricciones: 
 
 El Cliente IVSS deberá aprobar el plan de gestión del proyecto 
 Cualquier modificación propuesta que afecte la línea base o los costes deberá será 
revisada y autorizada por el cliente   
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Riesgos de Alto Nivel 
Riesgos Negativos Probabilidad Impacto Área afectada 
Alto índice de inflación  Alta Alto Costes 
Sobrepaso del presupuesto acordado Baja Alto Costes 
Incumplimiento del cronograma Media Alto Tiempo 
Incumplimiento de los niveles de calidad  Baja Alto Calidad 
Altos niveles de inseguridad Media Medio Costes 
Mala gestión del proyecto Baja Alto Alcance 
Insatisfacción del cliente Baja Alto Alcance 
Cronograma de Hitos 
HITOS DE PAGO FECHA 
INICIAL 20% 01/05/18 
LIQUIDACIÓN DE FABRICACIÓN  17/01/19 
LIQUIDACIÓN DE TRANSPORTE  17/01/19 
LIQUIDACIÓN DE ENSAMBLAJE 06/08/19 
HITOS DE PROYECTO FECHA  
FIRMA ACTA CONSTITUCION   01/05/18 
APROBACIÓN DE DISEÑO DE ESTRUCTURA 19/06/18 
FABRICACION DE LA ESTRUCTURA: PERNOS, VIGAS, COLUMNAS, SOPORTES. 17/01/19 
ACTA DE ENTREGA DE LA ESTRUCTURA EN OBRA  18/03/19 
INICIO DE ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA 17/01/19 
ENTREGA Y LIBERACION DE OBRA 16/07/19 
FIRMA ACTA DE CIERRE 06/08/19 
Presupuesto de alto Nivel 
 
PRESUPUESTO SIN RESERVAS 
ACTIVIDAD  COSTE BS.   COSTE USD  
GESTIÓN                     281.468.368,67   
              
36.174,04   
ENSAMBLAJE                  3.467.246.791,37   
            
445.607,13   
FABRICACIÓN              28.359.355.077,27           3.644.716,27   
TRANSPORTE                    420.009.300,00   
              
53.979,18   
SUB TOTAL              32.528.079.537,31           4.180.476,62   
ADMINISTRACION Y GASTOS 
GENEREALES (20%)                 6.505.615.907,46   
            
836.095,32   
SUB TOTAL              39.033.695.444,77           5.016.571,94   
UTILIDAD 15%                 5.855.054.316,71   
            
752.485,79   
TOTAL              44.888.749.761,48           5.769.057,73   
 
PRESUPUESTO CON RESERVAS 
RESERVAS DERIVADAS DE LOS RIESGOS                             355.055,61  $   
PRESUPUESTO CON RESERVAS                         6.124.113,34   $ 
 
Equipo de Proyecto 
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 Director de Proyecto 
    Controlador de Documentos 
    Director Administrativo 
          Jefe RRHH 
          Jefe Compras 
          Administrador de Obra 
    Director de Contratos 
    Director de ingeniería 
          Jefe Sala Técnica 
          Auxiliares 
     Director de Producción 
           Jefe de Planta 
           Jefe de Logística 
           Jefe de Ensamblaje 
     Director de Seguridad, Medioambiente y Salud 
            SMS Obra 
            SMS Planta 
    Director de Calidad 
          Auxiliares 
 
Aprobación 
Cargo Nombre Firma Fecha 
Gerente General IVSS 
 Jorge Barroeta   
   
Director de Proyecto 
Preacero Pellizzari Evelyn De Vasconcelos   
 
 
3.1.2 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 
3.1.2.1 Identificar a los interesados. 
Es indispensable que el director del proyecto identifique a las partes interesadas que puedan 
influir en el desarrollo del proyecto tanto si son internos como externos a él, esta acción le 
asegurará parte del éxito del proyecto ya que permitirá diseñar estrategias para determinar 
cuáles son sus expectativas, nivel de participación, relevancia e influencia dentro del plan; se 
deberán ir actualizando y ajustando a las necesidades a medida que se consume el avance del 
ciclo de vida del proyecto. 
Los interesados detectados en el presente proyecto se describen a continuación, con ello se 
pretende crear un plan que permita maximizar las influencias e impactos positivos y minimizar 
los negativos, así como gestionar de manera eficaz los posibles cambios que puedan producirse 
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ROL NOMBRE ORGANIZACIÓN PUESTO 
Cliente Jorge Barroeta  
IVSS 
Gerente General 
Director de Obra Eduardo Gil Ingeniero Residente 












Director de Proyecto 







Director  Seguridad 
Medioambiente y Salud 
Franco Bustamante Director Administrativo 
Jhonathan Quiñonez Director de Producción 
José Luis Alvarado Director de Calidad 
Julián Ramírez Controlador de 
Documentos 
Alexander Rivero Director de Ingenieria 













Representante Alquiler de 
maquinarias y equipos 
Pedro Carreño SMS Suministro Representante de Venta 
implementos de seguridad 
José Ferrer Transportes 
Pesados Ferrer Co. 




Marcos Vásquez Hierro Casa Gerente General 
Francis Oviedo AceroVen Gerente General 
Penélope Salgado Constru Metal Gerente General 
Usuarios del 
Hospital 




vecinos de la zona 
 
Destinatarios 
Gobierno local Jhonathan Marín  Alcaldía de Guanta Alcalde 
Trabajadores Javier Mata Sindicato de 
Trabajadores 
Guanta 
Representante Sindicato de 
Trabajadores 
 
Tabla 1. Interesados del Proyecto 
 
 
3.2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Este grupo de procesos sirve para desarrollar la línea de acción requerida para lograr los 
objetivos propuestos dentro del alcance previamente definido. La recopilación de información 
y detalles de forma continua permitirá la retroalimentación de la planificación con el fin de 
refinar las estrategias creadas para alcanzar el éxito. La correcta gestión de este grupo de 
procesos traerá consigo una positiva participación de los interesados. 
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3.2.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN  
Este grupo de procesos envuelve las características integradoras cruciales para que el proyecto 
se lleve a cabo de forma controlada agrupando todos los planes de desarrollo del proyecto que 
sirven para la ejecución del mismo, a través de la unificación, comunicación, consolidación y 
demás acciones a través de la interacción de los procesos entre sí permitiendo que el proyecto 
se lleve a cabo cumpliendo con los requisitos de los interesados. 
 
3.2.1.1 DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Define básicamente la forma en que el proyecto se ejecuta, monitorea y se cierra. Es un 
documento central que define la base para todo el trabajo del proyecto, se va actualizando y 
elaborando a medida que son aprobados los cambios. Para que exista un mejor control y gestión 
del plan para la dirección se ha creado para este proyecto la figura del “Controlador de 
Documentos” quien tendrá como encargo específico darle forma e integrar todas las 
planificaciones técnicas y estratégicas relacionadas con las distintas áreas de conocimiento para 
formar un documento único e integrado, siempre que sea aprobado antes por el Director de 
Proyecto. 
 A través de la siguiente plantilla se controlará la versión de los documentos del proyecto, fecha 
de modificación y autor del mismo. 
 
CONTROL DOCUMENTAL DE VERSIONES 
FECHA  VERSION  
AUTOR    
REVISADO POR  
APROBADO POR  
 
Tabla 2. Formato de control Documental.   
 
3.2.2 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Incluye los procesos para garantizar que el proyecto contenga todo el trabajo requerido para 
completar con éxito el proyecto. Se debe definir detalladamente que se incluye y que no.  
Estos procesos necesitan integrarse de manera adecuada con los otros procesos de las áreas de 
conocimiento de forma que esto resulte en la entrega del alcance del producto especificado.  
 
3.2.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Este documento contiene la manera en cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del 
proyecto. Proporciona guía y dirección sobre cómo gestionar el alcance a lo largo del proyecto. 
Se inicia con los análisis de la información contenida en el acta de constitución, el plan para la 
dirección del proyecto, activos de los procesos y factores ambientales de relevancia de la 
empresa. 
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Figura 8. Procesos para la gestión del alcance 
 
3.2.2.2 Recopilar Requisitos:  
Proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto. Deben ser claros, medibles, 
concretos, y aceptables para los interesados. Incluyen capacidades y condiciones que deben 
estar presentes en el producto. Se analizarán en detalle para poder cumplir con ellos. 
Son las necesidades expuestas por el cliente IVSS y demás interesados relevantes. Partiendo del 
contenido del acta de constitución, de los requisitos principales, y del registro de interesados. 
Para un mayor refinamiento y nivel de detalle estos pueden ser clasificados en requisitos de 
negocio, de las soluciones, de transición, de calidad, de transición. 
Las siguientes técnicas y herramientas permiten captar la información necesaria para poder 
definir el alcance: 
 Entrevistas formales con el cliente: Realizando preguntas directas a los representantes 
del IVSS y registrando las respuestas obtenidas respecto a sus expectativas sobre el 
producto final. También se realizaron entrevistas con el inspector técnico y director de 
obra quienes tienen amplia experiencia en trabajos de este tipo con el fin de obtener 
datos que puedan aportar información importante en la definición del alcance. 
 Análisis de documentos: Se analizaron los informes técnicos de obras anteriores en las 
que participó el cliente donde se ejecutó ensamblaje y fabricación de estructuras 
metálicas y de esta manera conocer sus experiencias anteriores con otras empresas. 
 Estudios Comparativos: Tomando en consideración experiencias en montajes 
anteriores, identificando las mejores prácticas aplicables a fin de generar ideas de 
mejora en el presente proyecto. 
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En resumen se lograron definir los siguientes parámetros: 
1. Las necesidades del cliente. 
2. Los criterios de aceptación del producto final. 
3. Normativa aplicable. 
4. Impacto sobre el resto de actividades anteriores y posteriores al proyecto 
5. Niveles de seguridad, tecnología y capacitación.  
6. Requisitos de información. 
A través de la siguiente tabla se hará un seguimiento de los requisitos más importantes 
registrados con el fin de asegurar su cumplimiento durante el ciclo de vida del proyecto. Se han 
clasificado según su prioridad y el tipo de requisito. 
 
ID PRIORIDAD REQUISITO 
RQ1 ALTA La fabricación, transporte y ensamblaje deberá realizarse en el 
coste y plazo acordado entre la empresa ejecutora Preacero 
Pellizzari y Cliente IVSS. 
RQ2 ALTA La fabricación de las piezas metálicas se realizará acorde con las 
exigencias de diseño estructural inicial suministradas por el cliente 
IVSS 
RQ3 ALTA La fabricación y ensamblaje debe cumplir con la normativa vigente 
en el país suministrando los debidos certificados de calidad. 
RQ4 MEDIA Suministrar todas las herramientas, personal y equipos necesarios 
para el ensamblaje de la estructura 
RQ5 ALTA Las piezas en su totalidad deberán ser galvanizadas 
RQ6 ALTA Cumplir con las normativas medioambientales y de seguridad 
exigidas por el IVSS y entidades locales. 
RQ7 MEDIA Se deberá informar  semanal y mensualmente sobre el avance de 
la obra, cuando existan actualizaciones en la documentación y 
demás datos que sean considerados de importancia para los 
interesados principales  
RQ8 MEDIA La obra civil estará en condiciones óptimas para realizar el 
ensamblaje antes del inicio de dicha actividad 
RQ9 MEDIA Las obras civiles no deberán interferir con el correcto desarrollo 
de las actividades de ensamblaje 
RQ10 ALTA El transporte sub contratado deberá ser el óptimo para garantizar 
la integridad de las piezas desde su recogida en planta hasta el 
sitio del ensamblaje. 
RQ11 BAJA La recepción de las piezas se hará en horario laborable y bajo 
supervisión del cliente 
RQ12 BAJA El cliente podrá realizar visitas a la planta de fabricación así como 
inspección del ensamblaje cuando lo crea conveniente 
RQ13 MEDIA Se informará mensualmente sobre el análisis de riesgos y sus 
debidos planes de mitigación  
RQ14 ALTA Todas las piezas, soportes y tornillos deben estar codificados en 
concordancia con los planos de ensamblaje donde se deben 
incluir el peso, tipo de perfil y código de edificio. 
RQ15 MEDIA Cualquier información que se considere de importancia para el 
proyecto debe ser comunicada vía escrita y por los canales 
regulares oficiales. 
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Tabla 3. Requisitos del Proyecto 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA E IMÁGENES COMPLEMENTARIAS 
 
Figura 9. Vista Planta conjunto Estructura metálica Hospital de Guanta 
 
Distribución de Kg de estructura por Módulos 
ESTRUCTURA KG PROYECTO 
MÓDULO 1 343.253,64 
MÓDULO 2  343.419,98 
MÓDULO 3 318.994,24 
MÓDULO 4 342.987,91 
MÓDULO 5 51.376,23 
TOTALES 1.400.032,00 
 
Tabla 4. Distribución pesos por Módulos.  
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3.2.2.3 DEFINIR EL ALCANCE  
En este apartado realiza la descripción detallada del proyecto y se realiza a partir de los 
entregables principales, supuestos y restricciones documentados al inicio. Se describen también 
los límites del producto definiendo que requisitos serán incluidos y cuales excluidos del alcance. 
Ayudará a determinar el grado de control que el equipo de dirección de proyecto podrá ejercer.  
 
La definición del alcance incluye  
 
1. Definición de los objetivos: 
 
 Costo: No deberá superar los 6.172.891,77. USD 
 
 Tiempo: se ejecutará la obra en un período máximo de 13 meses a partir de la firma del 
acta de constitución del proyecto. 
 
 Técnicos: Fabricar, transportar y ensamblar todos los componentes de la estructura 
metálica del Hospital General de Guanta 
 
 Calidad: cumplir con los requerimientos y normativas vigentes en el país y exigidos en el 
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•Memoria descriptiva de procesos y validación de los mismos. 
• Documentos de fabricación y codificación de las piezas
•Piezas
TRANSPORTE
•Documentación (mapas) de rutas
•Certificado de inspección de vehiculos
•Documento de recogida de piezas en fábrica
•Documento de entrega de piezas en obra
ENSAMBLAJE
•Planos de ensamblaje
•Plan de Seguridad y medioambiente
•Documentos de calidad de maquinarias y equipos 
•Documento de entrega y aceptación de obra
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3. Definir los supuestos 
 
GENERALES 
 La empresa contratante IVSS colaborará activamente con el desarrollo de las actividades 
necesarias para el logro de los objetivos. 
 Preacero Pellizzari cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para 
realizar la fabricación y el ensamblaje de los elementos que formarán parte de la 
estructura metálica. 
 Preacero Pellizzari sub contratará el transporte de las piezas, haciéndose responsable 
de la efectiva gestión del servicio. 
 Los representantes de las partes interesadas en las reuniones pautadas tendrán 
disponibilidad para asistir a las reuniones y visitas pautadas. 
 El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm, pudiendo ser 
extensible a sábados, en caso de ser necesario. 
 Preacero Pellizzari cuenta con mano de obra cualificada y capacitada para la ejecución 
y gestión de las tareas necesarias para la consecución de los objetivos. 
 
PARA LA FABRICACIÓN: 
 Los recursos y costes de fabricación de la estructura serán gestionados por el Director 
de Fabricación, quien suministrará el presupuesto de alto nivel y la duración de las 
tareas para las actividades de gestión. 
 La materia prima es suministrada por la Siderúrgica Nacional cumple con las normativas 
vigentes en el país y los estándares de calidad exigidos. 
 La mano de obra para realizar la fabricación es competente y está en capacidad de 
realizar las tareas asignadas. 
 Los talleres de fabricación cuentan con la maquinaria, herramientas y equipos 
necesarios para producir todas las piezas de los planos de taller  
 El galvanizado será en caliente y se realizará a todas las piezas de la estructura antes de 
su envío a obra. 
 
PARA EL TRANSPORTE: 
 La empresa contratada está en capacidad de realizar el traslado de las piezas desde la 
fábrica hasta la obra. 
 Las vías y rutas estarán disponibles y en condiciones para el desplazamiento de los 
camiones desde el origen hasta el punto de entrega. 
 La recogida y entrega del material se realizará en horario laborable (lun a vie de 7am a 
6pm) 
 
PARA EL ENSAMBLAJE: 
 Se dispondrán de espacios dentro de la obra para el almacenamiento de los elementos 
de la estructura, maquinarias y equipos como para el emplazamiento de las oficinas 
temporales. 
 Se dispondrá de los servicios básicos necesarios para realizar las actividades de 
ensamblaje: electricidad y agua. 
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 La obra civil (cimentaciones) estarán concluidas y dispuestas antes de dar inicio a las 
actividades de ensamblaje. 
 Los pernos de anclaje estarán correctamente embebidos y nivelados para realizar el 
ensamblaje de las columnas. 
 El terreno tendrá las condiciones óptimas para el desplazamiento de las grúas dentro de 
la obra. 
 Las herramientas, maquinarias, equipos y demás adquisiciones propiedad de Preacero 
Pellizzari  estarán seguras, resguardadas y vigiladas durante su permanencia dentro de 
la obra “Construcción Hospital de Guanta” 
 La empresa contratante IVSS se responsabilizará de cualquier desperfecto en la obra 
civil que pueda afectar la cabal realización de las tareas de ensamblaje. 
 
4. Definir las Restricciones 
 
 Se respetarán los festivos locales y nacionales 
  Las condiciones de las contrataciones del personal temporal de obra estarán sujetas a 
las condiciones dispuestas por el Sindicato de Trabajadores de la zona y legislaciones 
vigentes en el país para tal fin. 
 El tiempo de desarrollo del proyecto queda limitado a 13 meses. 
 No se deberá exceder de los  6.172.891,77 USD presupuestados para el proyecto. 
 Cualquier modificación en la línea base que afecte en plazo, presupuesto o el plan de 
gestión será revisada y aprobada por el cliente IVSS 
 Se considerará como completada la fabricación y transporte cuando estén recibidas en 
obra el 100% de las piezas, así como completo el ensamblaje cuando estén la totalidad 
de las piezas ensambladas, debidamente apernadas y soldadas. No se aceptarán 
entregas parciales. 
 
5. Definir las Exclusiones 
 
 Análisis de Recursos Humanos y Económicos del Transporte y Fabricación 
 Servicio de Vigilancia 
 Servicio de Topografía  
 Colocación de pernos de anclaje y grouting en obra. 
 
3.2.2.4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
Una vez definido el alcance, la creación de la EDT es clave, ya que proporciona una visión 
estructurada de los entregables y del trabajo del proyecto. La EDT es una descomposición 
jerárquica orientada al entregable que define todos los esfuerzos requeridos y ayuda a asignar 
responsabilidades.  
La EDT será creada por el Director de Proyecto, el nivel de detalle va en función del tamaño y la 
complejidad del mismo. Cada nivel descendente representa un concepto más detallado del 
proyecto, de manera que sea entendible y fácil de manejar. Es responsabilidad del Director de 
Proyecto que el equipo esté plenamente familiarizado con la EDT y conozca los entregables. 
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En las reuniones de avance semanal el equipo de proyecto revisará el estado del cronograma y 
la EDT comprobando que los entregables cumplan con los requisitos de aceptación y estén 
dentro del alcance del proyecto. 
A continuación se presenta la EDT del proyecto, se ha dividido por departamentos de trabajo, 
cuyos responsables deben hacer entrega de los documentos, productos o servicios 
especificados.  
Adicionalmente se presenta el diccionario de la EDT a fin de lograr una mayor comprensión  
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Figura 15. Estructura de Descomposición de Trabajo
Fabricación, Transporte y 
Ensamblaje de Estructura Metálica 
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1. Diccionario de la EDT: 
 
GESTIÓN 
 Acta de Constitución: Es el documento que ofrece una visión global del proyecto: 
Alcance, Presupuesto, Interesados, riesgos y demás datos relevantes de alto nivel.  
 Plan de Gestión: Es el documento que define la manera en que se va a ejecutar el 
proyecto, métodos de control y monitoreo. Se alimenta de otras planificaciones y 
documentos subsidiarios. Se actualiza a medida que surgen necesidades de cambio. 
 Informe de Estado de Proyecto: Documento generado mensualmente que refleja el 
estado de la planificación, costes, requerimientos, entregables, sobre la línea base. 
 Actas de reuniones: Documento que reúne los datos de celebración de las reuniones, 
asistentes, tema a tratar, conclusiones, acuerdos, acciones a tomar. 
 Lecciones Aprendidas: Es la evaluación final del proyecto, experiencias y aprendizajes. 
 Acta de cierre: Es el documento que acredita la entrega del producto final y de los 
documentos del proyecto. Es el cierre formal de todas las actividades. 
 
CALIDAD 
 Certificado de Calidad de procesos de Fabricación: Son los documentos que certifican 
que los procesos de fabricación cumplan con lo establecido en las normativas. 
 Certificado de Aceptación y revisión de vehículos: Es el documento que acredita que 
los vehículos que transportarán las piezas están en correcto estado de funcionamiento 
y que han sido revisados por las instancias reguladoras a nivel nacional. 
 Certificado de Calidad de maquinarias y equipos: Es la Certificación de que los equipos 
y maquinarias estén homologados y en condiciones para su uso durante las actividades. 
 Informes de Calidad de ensamblaje: Es el documento que acredita que los 
procedimientos de ensamblaje se realizan bajo las normativas vigentes. 
 
DISEÑO Y FABRICACIÓN 
PRODUCCIÓN:  
 Pernos y Tornillos, Columnas, Vigas, Soportes: Son los productos requeridos para la 
realización del posterior ensamblaje, Son el resultado de las actividades de fabricación. 
OFICINA TÉCNICA 
 Diseño Final de la Estructura: Es el documento final de la estructura aprobado por el 
cliente y que da inicio al diseño de los planos de taller. Contiene los tipos de perfil a 
emplear, dimensiones, conexiones, tipos de soportes a emplear, etc. 
 Planos de Taller: Es el documento que recoge los detalles necesarios para la fabricación 
de las piezas, detalles de conexiones, medidas, detalles de soportes. 
 Planos de Ensamblaje: Documento que detalla los códigos de los elementos, detalles de 
construcción, cotas, flechas. Contiene lo necesario para realizar correctamente las 
tareas de ensamblaje 
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 Listado Descriptivo de Elementos: Documento que contiene los detalles de todas las 
piezas fabricadas, dimensiones, códigos, pesos. 
 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 Informe Descriptivo: Contiene las características de los equipos a emplear, estado en el 
que se encuentra, condiciones, tiempo de uso, detalles técnicos 
 Acta de Recepción en Obra: Escrito que certifica que se han recibido en obra los equipos 
descritos en el informe descriptivo, estado en el que se recibe, cantidades, detalles 
técnicos- 
 Inventario: Es un documento que se genera mensualmente para corroborar que los 
equipos se encuentran en buen estado, cumplen en cantidad, detalles técnicos y con las 
características descritas en el informe. 
 Mantenimiento: Es un servicio de carácter mensual que se realiza a los equipos y 
maquinarias para prolongar su utilidad. 
 Acta de Entrega de Equipos: Es el documento acreditativo de que los equipos y 
maquinarias han sido devueltos a la empresa como han sido recibidos, cumpliendo en 
cantidad, especificaciones y estado. 
TRANSPORTE 
 Mapa de Rutas: Es un documento que describe las rutas que han de recorrer los 
camiones para llevar las piezas desde la fábrica hasta la obra. Rutas alternativas y 
paradas. 
 Listado Descriptivo de Vehículos: Describe las características técnicas de los vehículos 
que han de transportar las piezas desde la fábrica hasta la obra. 
 Acta de Recepción piezas en fábrica: Certificación de la cantidad, dimensiones, peso y 
código de las piezas entregadas para su transporte a obra. 
 Acta de Recepción en Obra: Certificación de que las piezas coinciden en características, 
cantidades y códigos con el acta de recepción de piezas en fábrica. Acredita lo que ha 
llegado a la obra. 
 
SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SALUD 
 Informe SMS Planta: Es un documento que describe el plan de salud, medioambiente 
y seguridad, certifica que se cumple con el plan y cuáles son las normativas aplicables 
en la fábrica. 
 Informe SMS Obra: Es un documento que describe el plan de salud, medioambiente y 





 Informe de Avance Semanal de Obra: Documento que detalla el estado de avance de 
las actividades propias del ensamblaje. 
 Estrategia constructiva: Documento descriptivo de los procedimientos a emplear para 
realizar las actividades de ensamblaje de las piezas en obra. 
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 Acta de Aceptación de Ensamblaje: Escrito que acredita la aceptación por parte del 
cliente de las actividades de ensamblaje.  
 Acta de Entrega de equipos, maquinarias y herramientas: Documento que certifica que 
se han entregado los equipos empleados a la compañía de transporte, detalla su estado, 
características, detalles técnicos. 
ADIMINISTRACIÓN: 
 Nóminas Semanales: Documento de la relación de pago del personal de obra, horas 
trabajadas, bonificaciones. 
 Relación de gastos: Documento que refleja todas las facturas canceladas, recibos de 
pago, y demás datos administrativos de los gastos realizados. 
 
 
3.2.3 GESTIÓN DEL TIEMPO 
3.2.3.1 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Mediante este proceso se establecen las políticas, procedimientos y documentación para 
planificar y desarrollar el cronograma del proyecto. Se requiere de previa planificación por parte 
del equipo de proyecto para definir las herramientas y técnicas a emplear para poder 
desarrollar, controlar y hacer seguimiento de las tareas definidas en el cronograma. Para este 
caso de proyecto se hará empleo del software MS Project, que es una herramienta utilizada para 
organizar y seguir las tareas de forma eficaz, permitiendo planear sistemáticamente las tareas 
del proyecto y evaluar su progreso. 
 
3.2.3.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Consiste en identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar 
los entregables. Es un registro de las actividades que representan el trabajo necesario para 
completar los paquetes de trabajo identificados. 
A través de lecciones aprendidas, guías y procedimientos existentes dentro de la empresa 
empleados en trabajos previos, se obtuvo una lista detallada de las actividades requeridas para 
elaborar el cronograma, basándose en los paquetes de trabajo establecidos en la EDT, las 
actividades se enumeran en el siguiente apartado en orden secuencial.  
 
3.2.3.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES  
Se trata de definir la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia. Es necesario 
tener definidas todas las actividades que deben ser secuenciadas. Una vez hecha la lista, se 
ordenan lógicamente utilizando el método de diagrama por precedencia implementado con MS 
Project, dando como resultado la secuencia de actividades con las respectivas dependencias 
entre las tareas que constituyen el proyecto.  
 
A continuación se definen las actividades identificadas en orden lógico.   
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 Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras 
1 CALENDARIO DE HITOS mar 01/05/18 
mar 
01/05/18     
2 FIRMA ACTA CONSTITUCION  mar 01/05/18 
mar 
01/05/18   14CC+10 días;9 




19/06/18 15CF   
4 
FABRICACION DE LA 





17/01/19 13 11;10 




18/03/19 53   




24/06/19 80   




25/06/19 120 12 
8 HITOS DE PAGO  mar 01/05/18 
mar 
01/05/18     
9 INICIAL 20% mar 01/05/18 
mar 
01/05/18 2   
10 LIQUIDACION DE FABRICACION  jue 17/01/19 
jue 
17/01/19 4   
11 LIQUIDACION DE TRANSPORTE jue 17/01/19 
jue 
17/01/19 4   
12 LIQUIDACION DE ENSAMBLAJE  mar 25/06/19 
mar 
25/06/19 7   
13 DISEÑO Y FABRICACION mar 15/05/18 
jue 
17/01/19   4 
14    Diseño final de Estructura mar 15/05/18 
lun 
18/06/18 2CC+10 días 15;16CC 
15    Elaboración de Planos de Taller mar 19/06/18 
lun 
30/07/18 14 19;3CF 




18/06/18 14CC 55FC+60 días 




17/01/19 80CF   
18    Elaboración Plantillaje mar 31/07/18 
lun 
10/09/18     
19       Columnas mar 31/07/18 
lun 
06/08/18 15 20;24 
20       Vigas de Carga mar 07/08/18 
lun 
20/08/18 19 21;25 
21       Vigas Auxiliares mar 21/08/18 
lun 
27/08/18 20 22;26 
22       Soportes y Planchas mar 28/08/18 
lun 
10/09/18 21 27 




17/09/18     
24       Columnas mar 07/08/18 
jue 
30/08/18 19 29 
25       Vigas de Carga mar 21/08/18 
lun 
17/09/18 20 30 
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26       Vigas Auxiliares mar 28/08/18 
mié 
12/09/18 21 31 
27       Soportes y Planchas mar 11/09/18 
lun 
17/09/18 22 32 
28    Marcado de Ejecución vie 31/08/18 
mié 
10/10/18     
29       Columnas vie 31/08/18 
jue 
06/09/18 24 34 
30       Vigas de Carga mar 18/09/18 
mié 
03/10/18 25 35 
31       Vigas Auxiliares jue 13/09/18 
mié 
10/10/18 26 36 
32       Soportes y Planchas mar 18/09/18 
mié 
03/10/18 27 37 
33    Cortes y perforaciones vie 07/09/18 
mié 
31/10/18     
34       Columnas vie 07/09/18 
jue 
27/09/18 29 39 
35       Vigas de Carga jue 04/10/18 
mié 
24/10/18 30 40 
36       Vigas Auxiliares jue 11/10/18 
mié 
31/10/18 31 41 
37       Soportes y Planchas jue 04/10/18 
lun 
15/10/18 32 42 
38    Armado vie 28/09/18 
mié 
21/11/18     
39       Columnas vie 28/09/18 
jue 
01/11/18 34 44 
40       Vigas de Carga jue 25/10/18 
lun 
19/11/18 35 45 
41       Vigas Auxiliares jue 01/11/18 
mié 
21/11/18 36 46 
42       Soportes y Planchas mar 16/10/18 
lun 
22/10/18 37 47 
43    Limpieza y Galvanizado mar 23/10/18 
lun 
03/12/18     
44       Columnas vie 02/11/18 
mar 
20/11/18 39 49 
45       Vigas de Carga mar 20/11/18 vie 30/11/18 40 50 
46       Vigas Auxiliares jue 22/11/18 
lun 
03/12/18 41 51 
47       Soportes y Planchas mar 23/10/18 
jue 
25/10/18 42 52 
48    Codificación vie 26/10/18 
lun 
17/12/18   54 
















52       Soportes y Planchas vie 26/10/18 
jue 
01/11/18 47 56FC+5 días 
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53 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA mar 11/09/18 
lun 
18/03/19   5 
54    Revisión de Vehículos mar 18/12/18 
lun 
31/12/18 48 60;64;68;72;76 
55    Tornillería y Pernos mar 11/09/18 
mié 
19/09/18 16FC+60 días 
61;82;90;104;98;
112 
56    Soportes y Planchas vie 09/11/18 
lun 
19/11/18 52FC+5 días   
57    Oficinas jue 24/01/19 
mié 
30/01/19 80CF+10 días   
58    Grúas jue 10/01/19 
mié 
06/02/19 80CF+15 días   
59    Herramientas y Equipos jue 10/01/19 
mié 
30/01/19 80CF+10 días   
60    MÓDULO 3 mar 01/01/19 
mié 
16/01/19 54 65;66;67;81 
61       Traslado de Columnas mar 01/01/19 
mié 
16/01/19 49CC+3 días;55 83 
62       Traslado de Vigas Principales mar 01/01/19 
mié 
09/01/19 50CC+3 días   
63       Traslado de Correas mar 01/01/19 
mié 
09/01/19 51CC+3 días   
64    MÓDULO 4 jue 17/01/19 
vie 
01/02/19 54 69;70;71;89 
65       Traslado de Columnas jue 17/01/19 vie 01/02/19 49;60   
66       Traslado de Vigas Principales jue 17/01/19 vie 25/01/19 50;60   
67       Traslado de Correas jue 17/01/19 vie 25/01/19 51;60   
68    MÓDULO 5 lun 04/02/19 
mar 
12/02/19 54 73;74;75;97 
69       Traslado de Columnas lun 04/02/19 
mar 
12/02/19 49;64   
70       Traslado de Vigas Principales lun 04/02/19 
mar 
12/02/19 50;64   
71       Traslado de Correas lun 04/02/19 
jue 
07/02/19 51;64   
72    MÓDULO 1 mié 13/02/19 
jue 
28/02/19 54 77;78;79;103 
73       Traslado de Columnas mié 13/02/19 
jue 
28/02/19 68;49   
74       Traslado de Vigas Principales mié 13/02/19 
jue 
21/02/19 68;50   
75       Traslado de Correas mié 13/02/19 
jue 
21/02/19 68;50   
76    MÓDULO 2 vie 01/03/19 
lun 
18/03/19 54 111 
77       Traslado de Columnas vie 01/03/19 
lun 
18/03/19 72;49   
78       Traslado de Vigas Principales vie 01/03/19 
lun 
11/03/19 72;50   
79       Traslado de Correas vie 01/03/19 
lun 
11/03/19 72;51   
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80 ENSAMBLAJE jue 17/01/19 
lun 






81    MODULO 3 jue 17/01/19 
mié 
06/03/19 60   




21/01/19 55 83 




28/01/19 82;61 84CC+2 días 
84       Ensamblaje Vigas Carga jue 24/01/19 
mié 
13/02/19 83CC+2 días 
85CC+5 
días;86CC+8 días 
85       Ensamblaje Vigas Auxiliares jue 31/01/19 
mié 
20/02/19 84CC+5 días 87;88;90 
86       Arriostramientos, Soportes mar 05/02/19 
mié 
13/02/19 84CC+8 días   
87       Ajustes  jue 21/02/19 
mié 
06/03/19 85   
88       Soldaduras jue 21/02/19 vie 01/03/19 85   
89    MODULO 4 jue 21/02/19 
mié 
10/04/19 64   




25/02/19 55;85 91 




04/03/19 90 92CC+2 días 
92        Ensamblaje Vigas Carga jue 28/02/19 
mié 
20/03/19 91CC+2 días 93CC+5 días 
93        Ensamblaje Vigas Auxiliares jue 07/03/19 
mié 
27/03/19 92CC+5 días 
94CC+8 
días;95;96;98 
94        Arriostramientos, Soportes mar 19/03/19 
mié 
27/03/19 93CC+8 días   
95        Ajustes  jue 28/03/19 
mié 
10/04/19 93   
96        Soldaduras jue 28/03/19 vie 05/04/19 93   
97    MODULO 5 jue 28/03/19 
mar 
16/04/19 68   




28/03/19 93;55 99 




01/04/19 98 100CC+2 días 
100        Ensamblaje Vigas Carga mar 02/04/19 
lun 
08/04/19 99CC+2 días 
101CC+3 
días;104 
101        Ensamblaje Vigas Auxiliares vie 05/04/19 
jue 
11/04/19 100CC+3 días 102 
102        Ajustes  vie 12/04/19 
mar 
16/04/19 101   
103    MODULO 1 mar 09/04/19 
lun 
27/05/19 72   




11/04/19 55;100 105 




18/04/19 104 106CC+2 días 
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106        Ensamblaje Vigas Carga mar 16/04/19 
lun 
06/05/19 105CC+2 días 
107CC+5 
días;112 
107        Ensamblaje Vigas Auxiliares mar 23/04/19 
lun 
13/05/19 106CC+5 días 
108CC+8 
días;109;110 
108        Arriostramientos, Soportes vie 03/05/19 
lun 
13/05/19 107CC+8 días   
109        Ajustes  mar 14/05/19 
lun 
27/05/19 107   
110        Soldaduras mar 14/05/19 
mié 
22/05/19 107   
111    MODULO 2 mar 07/05/19 
lun 
24/06/19 76   




09/05/19 55;106 113 




16/05/19 112 114CC+2 días 
114        Ensamblaje Vigas Carga mar 14/05/19 
lun 
03/06/19 113CC+2 días 115CC+5 días 
115        Ensamblaje Vigas Auxiliares mar 21/05/19 
lun 
10/06/19 114CC+5 días 
116CC+8 
días;117;118 
116        Arriostramientos, Soportes vie 31/05/19 
lun 
10/06/19 115CC+8 días   
117        Ajustes  mar 11/06/19 
lun 
24/06/19 115   
118        Soldaduras mar 11/06/19 
mié 
19/06/19 115   
119 Cierre mar 25/06/19 
jue 
04/07/19     




25/06/19 80 121;122;7 
121    Recogida y Traslado de Grúas mié 26/06/19 
jue 
04/07/19 80;120   




02/07/19 80;120   




01/07/19 80   
 
Tabla 5. Secuencia de Actividades. Planificación 
 
3.2.3.4 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA  
Es un instrumento que muestra gráficamente el progreso del proyecto. Para su elaboración se 
ha empleado la secuencia de actividades descrita, utilizando MS Project para establecer una 
línea base respecto a la cual se medirá el avance del proyecto. En el anexo A se desarrolla el 
cronograma del proyecto, incluyendo los hitos y vinculándolos con el resto de tareas. 
Ms Project genera un modelo de programación que emplea los factores anteriormente 
desarrollados: fechas planificadas, secuencia de las actividades, su duración, recursos 
disponibles y restricciones, agregando también los hitos que marcan un punto de referencia  
formando un vínculo con las fechas clave de inicio o finalización de paquetes actividades. 
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Se requiere normalmente de una o más revisiones para crear un modelo de proyecto ideal y que 
se ajuste a la realidad que sirva como línea base respecto a la cual se puede medir el avance del 
proyecto, utilizando los datos generados por el equipo de proyecto, el Ms Project permite 
introducir cantidades de porcentaje de avance de una tarea lo que permite visualizar el estado 




Figura 16. Representación de porcentaje de Avance de Obra. Ms Project 
 
3.2.3.5 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES  
Estima el tipo y cantidades de materiales, personas, equipos, suministros requeridos para llevar 
a cabo cada una de las actividades, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más 
exacta. Este proceso está estrechamente vinculado con la estimación de costes, motivo por el 
cual se han definido los recursos en dicho apartado. 
Los recursos estimados corresponden a los necesarios para realizar las tareas de ensamblaje de 
la estructura, tomando como referencia los entregables y a las actividades identificadas.  
Los recursos para la fabricación de las piezas son competencia de la Dirección de Fabricación, 
así como los relacionados con el transporte ya que este servicio se sub contratará. 
 
3.2.3.6 ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
Para la elaboración de este apartado se realizaron reuniones con los responsables de las 
actividades de transporte, fabricación y ensamblaje y demás miembros del equipo a fin de 
recopilar la mayor cantidad de información posible para estimar el tiempo de forma cierta ya 
que esto será determinante para la gestión eficaz del cronograma. La experiencia en proyectos 
anteriores sirvió como base para la generación inicial de los datos. 
 
 A continuación se presenta la tabla con la duración de las actividades de forma global.  
 
Nombre de tarea Duración 
DISEÑO Y FABRICACION 177 días 
   Diseño final de Estructura 25 días 
   Elaboración de Planos de Taller 30 días 
   Adquisición de Pernos y Tornillos 25 días 
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   Elaboración de Planos de Ensamblaje  30 días 
   Elaboración Plantillaje 30 días 
   Preparación, Enderezado y Conformación 30 días 
   Marcado de Ejecución 29 días 
   Cortes y perforaciones 39 días 
   Armado 39 días 
   Limpieza y Galvanizado 30 días 
   Codificación 37 días 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 92 días 
   Revisión de Vehículos 10 días 
   Tornillería y Pernos 7 días 
   Soportes y Planchas 7 días 
   Oficinas 5 días 
   Grúas 20 días 
   Herramientas y Equipos 15 días 
   MÓDULO 3 12 días 
   MÓDULO 4 12 días 
   MÓDULO 5 7 días 
   MÓDULO 1 12 días 
   MÓDULO 2 12 días 
 ENSAMBLAJE 128 días 
   MÓDULO 3 40 días 
   MÓDULO 4 40 días 
   MÓDULO 5 14 días 
   MÓDULO 1 40 días 
   MÓDULO 2 40 días 
Cierre 8 días 
 
Tabla 6. Duración de las Actividades 
La duración de las actividades puede variar a lo largo del proyecto, estará vinculada a la cantidad 
de recursos que se empleen para tal fin o a los posibles riesgos que puedan surgir a lo largo de 
la planificación que afecten la duración de las tareas. 
 
3.2.4 GESTIÓN DE LOS COSTOS  
En este apartado se incluyen todos los procesos destinados a estimar, presupuestar y controlar 
los costos. Hace referencia exclusivamente al costo de los recursos necesarios para llevar a cabo 
las tareas. 
 
3.2.4.1 PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTOS  
Es un subsidiario del plan de dirección del proyecto. Este proceso tiene lugar en las etapas 
iniciales de la planificación y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de 
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gestión de los costos. Se contemplaran los costes de alto nivel asociados a la fabricación y al 
transporte cuyo análisis no está incluido en el alcance de este proyecto. 
El análisis de los costes asociados a la fabricación y al transporte será realizado por la Dirección 
de Fábrica, quienes tienen el dominio de la información necesaria y los recursos 
correspondientes a estas actividades. 
El Equipo de Proyecto realizará el análisis correspondiente al ensamblaje de la estructura, 
utilizando hojas de cálculo de Ms Excel y tomando como base la experiencia en la ejecución de 
proyectos anteriores. 
Las referencias a utilizar para el cálculo de los costes son las siguientes: 
 Tabulador de salarios. Colegio de Ingenieros de Venezuela (Imagen XX. Anexo) 
 Convenio colectivo de la Construcción.  
 Listado de precios de proveedores de materiales y equipos. 
3.2.4.2 ESTIMAR LOS COSTOS 
Desarrolla una estimación de los recursos monetarios necesarios para llevar a cabo las 
actividades. Evalúa los costos directos e indirectos asociados al desarrollo del proyecto. Van 
expresados en unidades de alguna moneda.  
Para el desarrollo del presente proyecto se han de considerar los costes en dos monedas 
diferentes, la moneda local Bolívares (Bs.) y el Dólar Americano (US $). 
La estimación de los costes se debe ir revisando y refinando a lo largo del ciclo de vida del mismo, 
aumentando en exactitud a medida que va avanzando, utilizando el cronograma, la línea base 
del alcance y la EDT.  
Se realiza a continuación un análisis de los costes asociados a la gestión del proyecto, teniendo 
en atención las considerando las tareas planificadas en el cronograma y el tiempo que cada 
recurso empleará para tal fin. El nivel profesional del equipo de gestión se calcula en base a los 
años de experiencia de cada miembro del equipo como lo establece el tabulador del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela. 
 
HONORARIOS PROFESIONALES EQUIPO GESTIÓN Y ADMIN 
ACTIVIDADES DIAS  
NIVEL 
PROFESIO
NAL  MENSUAL   
Prestaciones y 
Bonificaciones Total 
DURANTE TODO EL PROYECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 313 P7 
                                             
690.000,00    1.932.000,00    
             
27.356.200,00   
CONTROLADOR DE 
DOCUMENTOS  313 P1 
                                             
292.500,00    
    
819.000,00    
             
11.596.650,00   
DIRECTOR DE 
CALIDAD  313 P7 
                                             
660.000,00    1.848.000,00    
             
26.166.800,00   
AUXILIAR CALIDAD 1 313 P2 
                                             
348.700,00    
    
976.360,00    
             
13.824.792,67   
AUXILIAR CALIDAD 2 313 P2 
                                             
348.700,00    
    
976.360,00    
             
13.824.792,67   
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DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO  313 P5 
                                             
545.000,00    1.526.000,00    
             
21.607.433,33   
JEFE COMPRAS  313 P3 
                                             
460.000,00    1.288.000,00    
             
18.237.466,67   
JEFE RRHH  313 P3 
                                             
460.000,00    1.288.000,00    
             
18.237.466,67   
DIRECTOR DE 
CONTRATOS  313 P8 
                                             
780.000,00    2.184.000,00    
             
30.924.400,00   
DIRECTOR DE 
PRODUCCION  313 P8 
                                             
780.000,00    2.184.000,00    
             
30.924.400,00   
DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ELABORACION DE PLANOS DE TALLER, 




INGENIERIA  90 P7 
                                             
660.000,00    1.848.000,00    
               
7.524.000,00    
JEFE SALA TÉCNICA 90 P3 
                                             
460.000,00    1.288.000,00    
               
5.244.000,00    
AUXILIAR SALA T. 1 90 P2 
                                             
376.000,00    1.052.800,00    
               
4.286.400,00    
AUXILIAR SALA T. 2 90 P2 
                                             
348.000,00    
    
974.400,00    
               
3.967.200,00    
AUXILIAR SALA T. 3 90 P2 
                                             
348.000,00    
    
974.400,00    
               
3.967.200,00    
FABRICACIÓN Y TRANSPORTE    
JEFE DE PLANTA  177 P5 
                                             
545.000,00    1.526.000,00    
             
12.218.900,00   
JEFE DE LOGISTICA  92 P4 
                                             
488.000,00    1.366.400,00    
               
5.686.826,67    
SMS PLANTA  177 P4 
                                             
488.000,00    1.366.400,00    
             
10.940.960,00   
ENSAMBLAJE    
SMS OBRA 128 P3 
                                             
433.000,00    1.212.400,00    
               
7.020.373,33    
JEFE ENSAMBLAJE  128 P4 
                                             
488.000,00    1.366.400,00    
               
7.912.106,67    
TOTAL GASTOS GESTIÓN  281.468.368,67 
 
 
El siguiente análisis corresponde a las actividades de ensamblaje, enlistando los recursos 
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ENSAMBLAJE  
MANO DE OBRA TEMPORAL  
SALARIOS DIARIOS POR NOMINA  CANT  
SALARIO B 
/DIA  SALARIOS (Bs.)  
Aparejador de Equipos de 
Izamiento de Carga 
                                 
3,00    
                       
5.853,86    
                                          
3.196.209,74   
Capataz A 
                                 
6,00    
                       
5.684,66    
                                          
6.207.653,09   
Chofer Especial 30ton 
                                 
2,00    
                       
5.684,66    
                                          
2.069.217,70   
Chofer A 
                                 
2,00    
                       
5.520,41    
                                          
2.009.428,51   
Mecánico Ayudante 
                                 
1,00    
                       
4.909,87    
                                             
893.596,70   
Mecánico Diésel A 
                                 
1,00    
                       
5.853,86    
                                          
1.065.403,25   
Montador 
                               
21,00    
                       
5.206,13    
                                       
19.897.821,22   
Operador de Grúa Brazo 
Articulado 
                                 
3,00    
                       
5.684,66    
                                          
3.103.826,54   
Operador de Grúa telescópica 
hasta 45-75ton 
                                 
4,00    
                       
5.520,41    
                                          
4.018.857,02   
Soldador A 
                                 
1,00    
                       
6.028,13    
                                          
1.097.119,30   
Soldador Ayudante 
                                 
1,00    
                       
4.909,87    
                                             
893.596,70   
Fabricador Ayudante 
                                
7,00    
                       
4.909,87    
                                          
6.255.176,93   
TOTAL PERSONAS 
                               
52,00    SUBTOTAL 
                                       
50.707.906,70   
 PRESTACIONES SOCIALES  920,77% 
                                     







Cantidad  Precio Unitario  MONTO Bs.  
ELECTRODOS  kg  100 4.900,00 
                            
490.000,00   
ABRASIVOS  pza  100 5.110,00 
                            
511.000,00   
OXIGENO  cil  20 21.000,00 
                            
420.000,00   
ACETILENO  cil  2 518.000,00 
                        
1.036.000,00   
Combustible Diésel  cisterna  6 1.680.000,00 
                      
10.080.000,00   
Fajas sintéticas  SG  1 14.000.000,00 
                      
14.000.000,00   
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Materiales Eléctricos: rollo 
cable soldadura  100m  1 3.780.000,00 
                        
3.780.000,00   
Materiales Eléctricos: rollo ST 
3x#6  100m  6 2.590.000,00 
                      
15.540.000,00   
Materiales Eléctricos: rollo ST 
3x#10  100m  6 980.000,00 
                        
5.880.000,00   
Perfiles metálicos para 
Estructuras y plataformas   kg  5000 2.100,00 
                      
10.500.000,00   
Conectores y otros materiales 
eléctricos  SG  1 2.800.000,00 
                        
2.800.000,00   
BRAGAS Y BOTAS ( 6 BRAGAS + 
2 PARES BOTAS)  52 2.100.000,00 
                   
109.200.000,00   
Avisos y señales de seguridad   SG  1 2.800.000,00 
                        
2.800.000,00   
Materiales para seguridad ind y 
líneas de vida  SG  1 12.600.000,00 
                      
12.600.000,00   
      TOTAL MATERIALES  
                   
189.637.000,00   
 
                          EQUIPOS   
EQUIPOS DIAS  CANT  COSTO U.   DEPREC.    COSTE 
CAMION PLATAFORMA 128 1 
                        
41.250.000,00  
                           
0,00250  
              
13.200.000,00  
CAMIONETA PICKUP 128 1 
                        
33.000.000,00  
                           
0,00250  
              
10.560.000,00  
CAMIONETA SUPER VAN - 20 
PASAJEROS 128 2 
                        
60.000.000,00  
                           
0,00250  
              
38.400.000,00  
EQUIPO TOPOGRAFICO PARA 
ALINEACION Y NIVELACION 128 1 
                          
3.748.800,00  
                           
0,00200  
                    
959.692,80  
EQUIPO OXICORTE 128 2 
                              
430.650,00  
                           
0,00200  
                    
220.492,80  
MAQUINAS DE SOLDAR RX450 128 2 
                          
2.248.950,00  
                           
0,00200  
                 
1.151.462,40  
EQUIPOS DE FUERZA (tirfor, 
señoritas) 128 4 
                              
973.500,00  
                           
0,00400  
                 
1.993.728,00  
CILINDROS HIDRAULICOS 
ENERPAG 100TON, INCL BOM. 128 2 
                          
8.250.000,00  
                           
0,00200  
                 
4.224.000,00  
GENERADOR ELECTRICO 
60KVA 128 3 
                        
36.000.000,00  
                           
0,00250  
              
34.560.000,00  
HERR MENORES ELECTRICAS 128 8 
                              
298.650,00  
                           
0,00300  
                    
917.452,80  
HERRAMIENTAS MENORES 
MANUALES 128 4 
                              
448.800,00  
                           
0,00400  
                    
919.142,40  
AMBULANCIA SOPORTE 
BASICO DE VIDA 128 1 
                        
60.000.000,00  
                           
0,00250  
              
19.200.000,00  




 TARIFA DIA ó 
servicio   TOTAL  
OFICINAS 6.0 X 2.4M 3 128 




COMEDORES 2 128 




LAVAMANOS 2 128 
                                  
6.933,33  1.774.933,33  
VESTUARIOS 2 128 




SANITARI S incluye limpieza 3 128 
                                
47.466,67  18.227.200,00  
TRANSPORTE DE CAMPAMENTO 
IDA/REGRESO 1 4 
                          
4.800.000,00  
     
19.200.000,00  
TRANSPORTE DE MANLIFTS 3 4 
                          
4.000.000,00  
     
48.000.000,00  
TR NSPORTE DE GRUAS HASTA 90 
TON 2 4 
                          
4.800.000,00  
     
38.400.000,00  
TRA SP RTE G UAS HASTA 50 TON 2 4 
                          
4.000.000,00  
     
32.000.000,00  
      
TOTAL 
SERVICIOS 
             
172.211.200,00  
      
Alojamiento, Viáticos, Comidas   CANT  Bs. día   TOTAL  
COMIDAS EN OBRA  54 
                                
30.000,00  
             
207.360.000,00  
HOSPEDAJE PERSONAL OBRERO 
FORANEO EMPRESA  20 
                                  
8.333,33  
               
21.333.333,33  
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TOTAL EQUIPOS 
            
126.305.971,20  
AYUDA COMIDAS PERSONAL 
FORANEO EMPRESA  20 
                                
30.000,00  
               
76.80 .000,00  
TOTAL VIATICOS  











EQUIPOS ó SERVICIOS 
ALQUILADOS en USD ($)           
  % CANT DIAS 
 TARIFA DIA ó 
servicio  
 TOTAL 
USD $  
Grúa telescópica 90ton 100% 1 128 
                                   
580  $74.240 
Grúa telescópica 60ton 100% 1 128 
                                   
392  $50.112 
Grúa telescópica 50ton 100% 1 128 
                                   
320  $40.960 
Camión Grúa Articulada / Batea 100% 2 128 
                                   
180  $46.080 
Manlift  100% 2 128 
                                   
150  $38.400 
Pistola de apriete eléctrica STC-
7AE (compra)  2  
                                
3.103  $6.206 
Pistola de apriete eléctrica STC-
12AE (compra)  2  
                                
4.702  $9.404 
Pistola de apriete eléctrica 
MCT-40AE (compra)  1  
                                
8.450  $8.450 
Pistola de apriete eléctrica 
MCT-60AE (compra)  1  
                                
9.750  $9.750 
      TOTAL SERVICIOS USD $283.602 
TOTAL COSTES ENSAMBLAJE  
BS. USD 
        
1.260.550.697,09   $283.602 
FABRICACIÓN (DIRECCIÓN DE FÁBRICA) 
FABRICACION DE ESTRUCTURA 
METÁLICA, SOPORTES Y PELDAÑOS. 
INCLUYE EL GALVANIZADO 
TON    COSTO BS/KG   TOTAL  
1400031,00   
                     
20.256,23    28.359.355.077,27 
TRANSPORTE (SUBCONTRATADO) 
TRANSPORTE DE LAS ESTRUCTURAS 
METÁLICAS, PELDAÑOS,SOPORTES Y 
PERNOS (140032,00 TON) 900KM 





BS/KG  TOTAL  
1.400.031,00 
                                       
25.000,00   
                           







3.2.4.3 DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO  
Consiste en sumar todos los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de 
trabajo para establecer una línea base de costos respecto a la cual se puede monitorear el 
desempeño del proyecto.  
En la siguiente tabla se contempla todos los fondos autorizados para la ejecución del proyecto. 
Se considerará un porcentaje de contingencia como plan de respuesta a los riesgos. 
La tasa de cambio empleada es 1 USD = 7.780.95 BS.  
 
PRESUPUESTO SIN RESERVAS 
ACTIVIDAD  COSTE BS.   COSTE USD   USD/KG  
GESTIÓN                     281.468.368,67                 36.174,04                0,03   
ENSAMBLAJE                  3.467.246.791,37               445.607,13                0,32   
FABRICACIÓN              28.359.355.077,27           3.644.716,27                2,60   
TRANSPORTE                    420.009.300,00                 53.979,18                0,04   
SUB TOTAL              32.528.079.537,31           4.180.476,62                2,99   
ADMINISTRACION Y GASTOS  
GENEREALES (20%)                 6.505.615.907,46               836.095,32                0,60   
SUB TOTAL              39.033.695.444,77           5.016.571,94                3,58   
UTILIDAD 15%                 5.855.054.316,71               752.485,79                0,54   
TOTAL              44.888.749.761,48           5.769.057,73                4,12   
 
 
PRESUPUESTO CON RESERVAS 
CONTINGENCIA PLAN DE MITIGACIÓN DE  RIESGOS 7%, 
                
3.142.212.483,30   
            
403.834,04   
PRESUPUESTO CON RESERVAS 
             
48.030.962.244,78   
        
6.172.891,77   
 
Tabla 7. Presupuesto 
 
3.2.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD  
La gestión de la calidad se centra no solo en la calidad de un producto, servicio o satisfacción de 
sus clientes si no en los medios para obtenerla. Se deben entender cuáles son las necesidades 
del cliente, coincidir con sus requisitos e intentar exceder sus expectativas.  
Se utilizan las políticas y procedimientos para implementar el sistema de calidad de la 
organización en el contexto del proyecto y apoya las actividades de mejora continua del proceso. 
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Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el 
proyecto. Todo proyecto debe contar con un plan de gestión de la calidad, y los equipos de 
proyectos deberían hacer el consecuente seguimiento, así como disponer de los datos 
necesarios para demostrar su cumplimiento.  
 
3.2.5.1 PLAN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables, debe realizarse en paralelo con los demás procesos de planificación, siempre 
respetando en lo posible el coste, plazo y alcance.  
El plan de calidad consolida toda la información acerca de las principales normas y reglamentos 
a utilizar, determinando las metodologías, técnicas y recursos necesarios para realizar el 
aseguramiento de calidad del proyecto. 
Se ha realizado utilizando una métrica de calidad que definirá de manera específica varios 
atributos del proyecto: coste, plazo y cumplimiento de hitos. La tolerancia definirá las 
variaciones permitidas de las métricas.  
 
POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Intención del equipo de dirección del proyecto 
La política de calidad del proyecto cumplirá con los requisitos de calidad desde el punto de 
vista de la organización. Se considera que debe cumplir con el plazo establecido, dentro del 
presupuesto señalado, cumpliendo con las normas aplicables en el desarrollo del producto y 
del servicio, así como también con los requerimientos hechos por el cliente.  










SPI=≥0,95 Índice del estado del 
cronograma 
Semanal 
Viernes por la tarde. 
Ejecución del 
Proyecto 
CPI=≥0,95 Índice del estado del 
coste 
Semanal 









satisfacción del cliente  
 
Mensual. 
Los 30 de cada mes 
 
Tabla 8. Métricas de Calidad 
 
3.2.5.2 MÉTODO DE MEDICIÓN  
Semanalmente, el director del proyecto actualizará la información de avance real, valor ganado, 
trabajo real y costo real utilizando MS Project a fin de obtener el CPI (Índice de desempeño de 
costo) y el SPI (Índice de desempeño de cronograma), se obtiene dividiendo el valor esperado 
entre el valor real sea para el caso de presupuesto o trabajo. Si el resultado es superior a 1, el 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DIP A LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA HOSPITAL DE GUANTA, VENEZUELA. | Evelyn De Vasconcelos Martins 
 
52 
Tutor: Arturo Nieto De Almeida 
proyecto se encuentra dentro del valor esperado, de lo contrario, significa que hay un aumento 
no esperado en el uso de los recursos. Se deberá revisar la causa y crear acciones correctivas. 
A través de la encuesta de satisfacción al cliente (Anexo H) , se obtendrá información importante 
referente a si las expectativas del cliente están siendo cumplidas. La encuesta tendrá 10 
preguntas de tipo cerrado que podrán ser contestadas evaluando así el trabajo desempeñado 
como: Excelente = 5 ptos., bueno = 4 ptos., regular = 2 ptos., deficiente = 1 pto. La sumatoria de 
todos los puntos dará como resultado la siguiente escala de medición. 
De 40 a 50 ptos = de 100% a 75% satisfactoria 
De 30 a 40 ptos = de 60% a 75% satisfactoria 
De 20 a 30 ptos = de 50% a 60% satisfactoria 
De 10 a 20 ptos = inferior a 50% satisfactoria 
 




















ENTREGABLE  NORMA APLICABLE  TAREAS DE CONTROL/RESPONSABLE 
Plan de Gestión del 
Proyecto 
Metodología PMI Políticas de 
Gestión  empleadas por 
Preacero Pellizzari 
Aprobación del Director del 
Proyecto 
Informe de Estado 
del Proyecto  
Metodología PMI Estándares 
empleados por Preacero 
Pellizzari 




Plantillas de especificaciones 
de documentos de Preacero 
Pellizzari 
Aprobación del Director del 
Proyecto 
Revisión y comprobación 
mensual del Equipo de proyecto 
Planos de 
Ensamblaje 
American Welding Society, 
COVENIN 1618, Steel 
Construction Manual. 
Revisión y aprobación Sala 




American Welding Society, 
COVENIN 1618, Steel 
Construction Manual. 
Revisión y aprobación Jefe de 
Producción y Jefe de Ingeniería 
Plan de Seguridad y 
Salud  
 Covenin 2260-85, 226-90 Revisión y aprobación Jefe de 
Seguridad y Salud Laboral 
Informes de Pruebas 
y Ensayos 
Covenin 504-83, 2897-95 Revisión y aprobación Jefe de 





Plantillas de Especificaciones 
estándares Preacero Pellizzari 
Aprobación Jefe de Obra  
Actas de Entrega de 
Piezas 
Check List estándar Preacero 
Pellizzari 
Aprobación Jefe de Obra y Jefe de 
Producción  
Informe de Auditoria 
de Calidad 
Plantilla Auditorias Preacero 
Pellizzari 
Aprobación Jefe de Calidad 
 
P 
Piezas  American Welding Society, 
COVENIN 1618, Steel 
Construction Manual. 
Revisión y aprobación Jefe de 
Producción, Jefe de Calidad y Jefe 
de Obra 
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Plantillas Revisión e Inspección 
de maquinarias y equipos 
Preacero Pellizzari 
Informe de Taller 
Revisión de Estado de 
maquinarias y equipos. Taller 
Especializado 
Aprobación Jefe de Obra 
Vehículos Ley Tránsito y Transporte 
Terrestre. 
Plantilla de Especificaciones 
Preacero Pellizzari 
 
Revisión anual de estado de 
vehículos y Taller Especializado 
 











 Los documentos compilados deben estar completos, debidamente 
firmados y aprobados por el responsable de la tarea de control o 
departamento. (Director de Calidad y Controlador de 
Documentos) Tendrán que ser coherentes y sin contradicciones. 
Hacer cita de la fuente, normativa o plantilla utilizada para su 
elaboración. En el Anexo I se muestra un formato para la 




 Realizar revisión y comprobación de todas las características de los 
materiales, condiciones de suministro, almacenamiento, garantías 
de calidad, acta de recepción y aceptación del responsable; así 
como de los procedimientos empleados, equipos y herramientas. 






CONTROL DE LA 
CALIDAD  
 Se controlará continuamente todo el desempeño del proyecto, 
verificando que cumpla con las normas aplicables en vigor. 
 En caso de incumplimiento de algún requerimiento, o de alguna 
inconformidad en los procesos o productos se generarán 
documentos de “no conformidades” (Formato en Anexo L), que 
serán procesados por el responsable de calidad y podrán dar 
apertura a “solicitudes de cambio” (Formato en Anexo F). 
 El aseguramiento de la calidad se realizará a través de  las 
métricas de calidad establecidas. Normas Covenin. Normas 
Internacionales: Steel Construction Manual  
 Las desviaciones encontradas deben dar lugar a acciones 
correctivas/preventivas de manera oportuna. 
 A través de la encuesta de satisfacción del cliente (Anexo H), se 
logrará obtener información acerca de la evaluación del cliente, 
estos datos se utilizaran como referencia en el informe mensual 
de estado de proyecto.  
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 Definir el proceso 
 Determinar cuál es la oportunidad de mejora 
 Analizar la información obtenida 
 Definir las acciones correctivas para implantar la mejora 
 Aplicar las acciones  
 Evaluar el resultado 
 Estandarizar las mejoras logradas. 
 
Tabla 10. Procedimientos de Calidad  
 
3.2.6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS   
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo de proyecto. Consiste en 
describir los roles, responsabilidades, habilidades y relaciones de comunicación entre uno de los 
factores más importantes dentro de cualquier proyecto: las personas. Es fundamental para el 
éxito del proyecto que se logre la sinergia entre los participantes y que estos se conviertan en 
un equipo de trabajo.  
 
3.2.6.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Se basa en las necesidades de recursos de cada una de las actividades que compondrán el 
proyecto. Al principio es normal que la demanda de recursos sea baja, sin embargo, a medida 
que se va desarrollando el proyecto esta demanda va creciendo para luego disminuir a medida 
que se acerca el cierre. 
A través de un diagrama jerárquico se representará los cargos y relaciones en un formato gráfico 
descendente. Esta ordenada según departamentos, unidades o equipos existentes en una 
organización.  
La siguiente representación muestra el equipo desarrollado para la gestión integral del presente 
proyecto relacionando a cada responsable con las áreas específicas en las que se requiere su 
servicio, teniendo en cuenta su preparación técnica, experiencia previa y habilidades 
interpersonales. El personal de gestión será interno, solo se contratará personal externo de tipo 
obrero durante la ejecución del ensamblaje.  
La gestión de recursos humanos para la ejecución de la fabricación será competencia de la 
Dirección de Fabricación. De igual manera la empresa contratada para la ejecución del 
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El diagrama matricial es una tabla que muestra los recursos del proyecto asignados a cada 
paquete de trabajo. Ayuda a ilustrar las relaciones entre los paquetes de trabajo o actividades y 
los miembros del equipo de proyecto. De esta forma se asegura que exista una única persona 

















































































































































































Acta de Constitución R I               C  
Plan de Gestión R I I I I I I I I  I I I I I I C I 
Informe de Estado R I I   I  I     I    I I 
Actualización de 
Documentación 
R I I   I  I     I    I I 
Actas de Reunión R I I   I  I     I    I I 
Acta de Cierre R I               C  
Especificaciones y 
Requerimientos 
R I A   A C A C  C  A C   C A 
Gestión de Recursos I I A R  C  C C    C C   I  
Gestión Administrativa I I A  R C  C     C    I  
Diseño y Elaboración de 
Planos 
 I    A R I     I I    A 
Verificación de los 
Procesos de Fabricación 
 I      A R  C       A 
Validación y entrega de 
Producto 
I I    I  A R   I I I    C 
Informe de Riesgos R I I I I I I I I  I I I I I I I I 
Relación de Gastos en 
obra 
 I I  A        I A R    
Ensamblaje de Estructura  I           I R    I 
Informes de Seguridad en 
Planta y Obra 
 I       I    I I  R  A 
Informes de Avance de 
Obra 
I I I   I  I     I R   I I 
Control de Calidad A I    I  I    I I    I R 
Validación de Estado de 
Maquinaria, Equipos y 
Herramientas 
 I      I I  R       A 
Revisión de Contratación 
y Asuntos Legales 
A I C     C     C    R C 
Revisión, Compilación, 
codificación y divulgación 
de información 
A R I I I I I I I  I I I I I I I I 
 
Tabla 11. Diagrama Matricial 
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A continuación se describen los departamentos y recursos internos y externos requeridos para 
la ejecución del proyecto apoyándose en el organigrama desarrollado, así como la fecha inicio y 
fin de la que se dispondrán  
El Director de Proyectos será quien informe a los miembros del equipo acerca de sus 
responsabilidades dentro del proyecto  y de lo que se espera de ellos, les informará de las fechas 
en las que deben estar disponibles y sus roles dentro del equipo. 
La figura del Jefe de Recursos Humanos tendrá como responsabilidad gestionar todos los 
asuntos relacionados con salarios del equipo de gestión, prestaciones sociales, beneficios, 
vacaciones  Será quien canalice las inquietudes del equipo y les dé resolución efectiva. 
 









DIRECTOR   01/05/2018 22/07/2019 INTERNA 
JEFE DE PLANTA  31/07//2018 01/11/2018 INTERNA  
JEFE DE LOGÍSTICA   09/11/2018 11/03/2019 INTERNA  
JEFE OBRA 17/01/2019 22/07/2019 INTERNA 
OPERARIOS 17/01/2019 22/07/2019 EXTERNA 
OBREROS 17/01/2019 22/07/2019 EXTERNA 
CALIDAD DIRECTOR 01/05/2018 22/07/2019 INTERNA  




DIRECTOR 01/05/2018 22/07/2019 INTERNA 
SMS PLANTA 31/07/2018 01/11/2018 INTERNA 




DIRECTOR 01/05/2018 06/08/2019 INTERNA 
JEFE RRHH 01/05/2018 22/07/2019 INTERNA 
JEFE COMPRAS 01/05/2018 22/07/2019 INTERNA 
ADMINISTRATIVO OBRA 17/01/2019 22/07/2019 INTERNA 
 
INGENIERÍA 
DIRECTOR 15/05/2018 17/01/2019 INTERNA 
JEFE SALA TÉCNICA 15/05/2018 17/01/2019 INTERNA  
AUXILIARES 15/05/2018 17/01/2019 INTERNA 
COMUNICACION CONTROLADOR DE 
DOCUMENTOS 
01/05/2018 22/07/2019 INTERNA 
CONTRATACIONES DIRECTOR 01/05/2018 22/07/2019 INTERNA 
 
Tabla 12. Cronograma de Recursos de Gestión
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3.2.7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 
En este apartado se incluyen los procesos requeridos para asegurar que la planificación, 
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo, y 
disposición de la información del proyecto sea oportuna y adecuada.  
El controlador de documentos será el canal a través del cual deba pasar toda la información 
formal escrita como se muestra en la Figura 18 Matriz de Comunicaciones, distribuirá de forma 
oportuna la información a los interesados en el formato adecuado y dejando constancia de ello.  
De forma general se deberán deben tener en consideración los siguientes factores para asegurar 
que la información se suministra correctamente: 
 ¿Quién necesita la información y quien tiene acceso a ella? 
 ¿Cuándo se necesitará la información? 
 ¿Dónde se debe almacenar la información? 
 ¿En qué formato se debe almacenar? 




3.2.7.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
El plan debe contener la siguiente información: 
 Los requisitos de comunicación de los interesados 
 La información que debe ser comunicada teniendo en cuenta el formato, el 
idioma, contenido y nivel de detalle 
 Motivo de distribución de la información 
 Plazo y frecuencia para la información 
 Responsables de comunicar y autorizar la información 
 La persona o grupo que recibirá la información 
 Métodos o tecnologías utilizadas 
 Recursos asignados para dicha actividad: tiempo y presupuesto 
 Proceso de escalamiento incluyendo plazos y cadena de mando 
 Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones 
 
 
En la Figura 18 Matriz de Comunicaciones se establecen las indicaciones para la distribución 
oficial de la información de tipo digital (vía correo electrónico) entre los miembros del equipo 
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Utilizando como referencia el listado de interesados de mayor influencia dentro del proyecto y 

























X X X X   x 
Equipo de 
Proyecto 
X X X X X X X 
Empleados  X X X X X  
Cliente (IVSS) X X X X   X 
Proveedores     X   
Sindicatos de 
trabajadores 
     X  
Gobierno Local  X      
Competidores        
Usuarios   X      
 
Tabla 13. Distribución de la información a los interesados.                 
 
Para favorecer la mejor práctica de la comunicación entre las partes interesadas, se han fijado 
las siguientes pautas para la realización de reuniones: 
1. Comunicar por vía escrita/electrónica a los interesados con una semana de anticipación 
la hora, fecha y lugar de la reunión 
2. La frecuencia será la siguiente: 
 Con el Cliente: Mensual 
 Con el Equipo de proyecto: Semanal 
 Con el Gobierno local: Trimestral 
3. Se podrán convocar reuniones de urgencia si la ocasión lo amerita. 
4. Se procurará que las reuniones no se extiendan más de dos horas. 
5. Se procurará que el número de participantes no sea superior a siete.  
6. La reunión tendrá una programación definida: motivo, objetivos, conclusiones. 
7. Al final de cada reunión se emitirá un acta que será remitida vía escrita o electrónica a 
los participantes. 
Se establece un formato tipo para que cualquier interesado pueda requerir información de 
manera formal, por escrito y exista registro de ello. Ver Anexo G 
El protocolo a seguir para la documentación del proyecto es la siguiente  
1. Iniciales del nombre de la obra 
2. Resumen del tipo de documento 
3. Numero de Revisión del documento 
Ejemplo: HG_PlanosTaller_REV01
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Figura 18. Matriz de Comunicaciones 
 CC: ENVIAR EN COPIA             TO: ENVIAR
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3.2.8 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
Incluyen los procesos de identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 
riesgos de un proyecto. Consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 
positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos. 
El origen de los riesgos tiene lugar en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. 
Las organizaciones perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del 
proyecto y de la organización. Las organizaciones y los interesados están dispuestos a aceptar 
ciertos niveles de riesgo. 
Los riesgos positivos y negativos pueden reconocerse como oportunidades y amenazas. Para 
tener éxito una organización debe comprometerse a abordar de manera proactiva a lo largo de 
todo el proyecto. 
 
3.2.8.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
Este proceso es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados 
para asegurar que el proceso de gestión sea respaldado y llevado a cabo eficazmente a lo largo 
del proyecto.  
Una planificación cuidadosa y explicita es importante para proporcionar los recursos y tiempo 
suficiente para las actividades de gestión de riesgos.  
El siguiente esquema muestra una serie de pasos a seguir para realizar el plan de gestión de 






























Realizar el Analisis 
cualitativo y 
cuantitativo de los 
Riesgos
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DIP A LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA HOSPITAL DE GUANTA, VENEZUELA. | Evelyn De Vasconcelos Martins 
 
62 
Tutor: Arturo Nieto De Almeida 
3.2.8.1.1 Identificación de Riesgos  
 
Es un proceso continuo que tiene lugar durante todo el ciclo de vida del proyecto. La detección 
temprana de los riesgos permite desarrollar una serie de acciones para que el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto no se vea afectado por el impacto negativo de alguno de ellos.  
 
Utilizando tormenta de ideas con el equipo de proyecto, el juicio de expertos en conjunto con 
la información recopilada a través de reuniones con los interesados, se logró determinar cuáles 
son los riesgos más significativos dentro del presente proyecto. Hay que destacar que el proceso 
de identificación de los riesgos debe ser un proceso iterativo, los riesgos registrados pueden 
desaparecer con el tiempo y es posible que nuevos aparezcan. 
 
La estructura de desglose de riesgos (RBS) es un medio que ayuda a agrupar las causas 
potenciales de riesgos, es una representación jerárquica según sus categorías. 
 






Errores en la 
Planificación
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Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
Muy Alto 5 10 15 20 25
Alto 4 8 12 16 20
Medio 3 6 9 12 15
Bajo 2 4 6 8 10











3.2.8.1.2 Análisis cualitativo de Riesgos 
 
Una vez identificados los riesgos, se analizan por separado para decidir la probabilidad de 
ocurrencia de cada uno, permite al director de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y 
concentrarse en los riesgos de alta prioridad. Es un medio rápido y económico de establecer 
prioridades para planificar la respuesta a los riesgos  
Con el uso de una matriz de probabilidad e impacto se vinculará la probabilidad de ocurrencia 
de cada riesgo identificado con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que 
ocurra. Dicha matriz combina las probabilidades de ocurrencia y su efecto que llevan a calificar 









Tabla 14. Calculo de índice de criticidad de riesgos 
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R1 Errores en la Planificación 
Errada 
interpretación de los 
datos, falta de 
información 
Errores en la 
estimación de la 
duración de las 
actividades, Omisión 
de tareas. 
Incumplimiento de la 
programación Interna  
Director de 
Proyecto Baja Alto 8 Medio 
R2 Errores en el Presupuesto 
Equívoca 
interpretación de los 
datos, falta de 
información. 
Variación de precios 
Errores en la 
estimación de la 








Baja Alto 8 Medio 
R3 Déficit de Comunicación 





Ausencia de datos, 
falta de empatía 
entre el equipo de 
proyecto,  
Mala interpretación 
de la información, 
retrasos, errores 
técnicos 
Interna  Controlador de Documentos Baja Medio 6 Bajo 
R4 Calidad Deficiente 
Mala gestión de la 
















de la información, 
Ausencia de recursos 
Omisión de los 
requisitos exigidos 
por el cliente 
Insatisfacción del 







Baja Alto  8 Medio 
R6 Errores Técnicos 
Mala interpretación 
de la información, 
Mano de obra 
deficiente, Errores 
en la documentación  
Fallo en la ejecución 




Calidad del producto 
deficiente, Retrasos 










Baja Alto 8 Medio 
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R7 Avería de Maquinarias 
Ausencia de servicio 
oportuno, falta de 
recambios 
Avería de maquinarias 
de fabricación y/o 
ensamblaje 














falto de conocimiento 
técnico 
Errores técnicos, calidad 
deficiente del producto, 
conflictos entre el 





Baja Medio 6 Bajo 
R9 Falta de Recursos 
Errada estimación 
del presupuesto, 





No disponibilidad de 
los recursos 
materiales y humanos 
de la empresa para la 
ejecución del 
proyecto 
Retrasos en la 
planificación Interna  
Director de 
Proyecto Media Medio 9 Medio 
R10 Desmotivación del Personal 
Inflación, Situación 
del país inestable, 
Salarios bajos 
Equipo de proyecto 
poco implicado con el 
cumplimiento de los 
objetivos 
Incumplimiento de los 














Interrupción de las 
actividades por las 
condiciones climáticas  





Muy baja Medio 3 Bajo 
R12 Alto índice de inflación  
Política inestable, 
situación económica 
del país inestable 
Variaciones 
importante de los 
costes debido a la 
creciente inflación  






Alta Muy Alto 20 Alta 
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desfavorables en el 
país 
Robos, situaciones de 
peligro para el 
personal. Pérdida de 
adquisiciones de la 
empresa 
Conflictos internos, 




Externa Director de Proyecto Alta Alta  16 Alta 
 
R14 Aumentos Salariales 
Cambios en las 
políticas y contratos 
colectivos. Alta 
inflación 
Aumento de los 
salarios por convenios 
colectivos para 






Muy alta Media 15 Alta 
R14 Eventos Políticos 
Intereses políticos 
del gobierno 
Uso de propaganda 
política de parte del 
gobierno por la 
ejecución del 
proyecto 
Retrasos en la 
planificación, conflictos 
internos con los 
trabajadores 
Externa Jefe Ensamblaje Alta Medio 12 Media 
R15 Huelgas  Descontento de los trabajadores 
Reclamaciones y paro 
de trabajos por 
huelgas 
Retrasos en la 
planificación, conflictos 













ofrecido por la única 
empresa del país 
Cortes del suministro 
eléctrico por parte de 
la empresa 




Jefe de Compras/ 
Director 
Administrativo 



















Baja Alto 8 Medio 
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Cambio de requisitos 
por parte del cliente  









Baja Muy alta 10 Medio 
R19 Insatisfacción del cliente 
Errada interpretación 
de los requisitos, no 
cumplimiento de los 
objetivos 
El resultado no es el 
esperado para el 
cliente 







Baja Muy alta 10 Medio 





El cliente no cumple 
con lo acordado, 
faltando al pago del 
servicio 
Anulación del contrato, 





de Contratos / 
Director 
Administrativo 
Baja Muy Alto 10 Medio 
 
 
Tabla 15.  Análisis cualitativo de riesgos
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3.2.8.1.3 Análisis Cuantitativo de riesgos 
Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto. Genera información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma 
de decisiones a fin de reducir la incertidumbre. 
Para realizar este análisis el director de proyecto en conjunto con el equipo de proyecto tomó 
en cuenta aquellos riesgos clasificados como altos para crear un plan de contingencia monetario 
que permita responder satisfactoriamente sin afectar el desarrollo de los objetivos en caso de 
que se presentase alguno de ellos.  
Para el R12 y R14, se considera que el presupuesto afectado sería el del total del proyecto, ya 
que habría variaciones en todos los elementos que se han considerado para el análisis de costes. 
Para el caso del R13 solo se ha contemplado que podría perjudicar el presupuesto del 
ensamblaje, ya que para esta actividad se han estimado recursos materiales como herramientas, 
equipos y maquinarias que estarán expuestas a este riesgo durante su ejecución. 
Se muestra en la siguiente tabla los porcentajes de contingencia estimados 
 





R12 Alto Índice de 
Inflación 
5.769.057,73 4%  230.762,31    
R13 Inseguridad 445.607,13 2%   8.912,14   
R14 Aumentos Salariales 5.769.057,73 2% 115.381,15    
 total  355.055,61    
 
Tabla 16. Análisis cuantitativo de riesgos 
 
3.2.8.2 Plan de respuesta a los riesgos 
Consiste en la elaboración de un plan de acción para implementar las estrategias en el caso de 
que se presentase una amenaza poder reducirla o de lo contrario una oportunidad poder 
aprovecharla en favor del proyecto. Para el análisis realizado se crearan planes de respuesta sólo 
para aquellos riesgos con índice de criticidad superior a 8.Para cada riesgo se debe seleccionar 
la estrategia con mayor probabilidad de eficacia, aquellas que generalmente se utilizan para 
abordar las amenazas son: 
Figura 21. Respuesta a los riesgos 
Evitar




•Se traslada el 
impacto de una 
amenaza a un 
tercero
Mitigar
•Se reduce la 
probabilidad de 
ocurrencia y su 
impacto 
Aceptar
•Se reconoce el 
riesgo y no se 
toma ninguna 
medida
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ID NOMBRE DEL RIESGO CLASIFICA
CIÓN 
PLAN DE ACCIÓN RESPUESTA 
R1 Errores en la Planificación 8 Revisión exhaustiva de datos, lecciones aprendidas y proyectos 





Errores en el Presupuesto 
 
8 
Consideración de índices de inflación de años pasados, tener 
reserva de contingencia para mitigar variaciones en los precios. 
 
MITIGAR 
R4 Calidad Deficiente 8 Revisión de normativas vigentes, consulta con expertos, realización 





Incumplimiento de Requisitos 
 
8 
Revisión detallada de requisitos, Comprobación periódica de 
cumplimiento en reuniones, extensión de la información de los 









Revisión exhaustiva de documentación: planos, plan de calidad, 
procedimientos. Extensión de información de procedimientos y 
normativas al equipo de proyecto (Producción y Ensamblaje)  
 
EVITAR 






Falta de Recursos 
 
9 
Consideración de calendario de recursos de otros proyectos de la 







Desmotivación del Personal 
 
12 
Planificación de reuniones fuera de trabajo con el equipo de 
proyecto. Generación de bonificaciones por cumplimiento de 






Alto índice de inflación  
 
20 
Presupuestar parte del proyecto en una moneda extranjera ($) que 
no se vea afectada por las fluctuaciones internas 
 
MITIGAR 
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Exigencia de medidas de seguridad al cliente en obra. Empleo de 
medidas internas de seguridad: cerraduras especiales, resguardo 
de maquinarias y equipos bajo llave, etc. 
 
TRANSFERIR  
R14 Aumentos Salariales 15 Consideración de margen dentro del presupuesto para futuros 
aumentos 







Negociar con los representantes del gobierno para que afecte lo 
menos posible las jornadas de trabajo y el cronograma. Considerar 




R15 Huelgas   
12 
Negociar con representantes de los sindicatos las mejores 
condiciones para la empresa y los trabajadores 
MITIGAR 




Intereses Políticos del cliente 
 
8 
Reuniones con el cliente, negociar los mejores términos para la 






Cambio de Requisitos 
 
10 
Incluir cláusulas de penalizaciones dentro del contrato para mitigar 
las consecuencias de plazo y tiempo. Reuniones y negociaciones 






Insatisfacción del cliente 
 
10 
Revisión continúa de los requisitos. Seguimiento de coste, plazo y 
calidad durante la ejecución del proyecto. Revisión de encuestas 






Incumplimiento del Pago 
 
10 
Incluir cláusulas de terminación de contrato en caso de 





Tabla 17. Plan de Respuesta a los riesgos
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3.2.9  GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
Incluye los procesos necesarios para adquirir o comprar productos, servicios o resultados que 
son precisos. Se incluyen la gestión de contratos y de control de cambios requeridos para 
desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados 
del equipo de proyecto. 
 
3.2.9.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
La planificación de las adquisiciones consiste en disponer de los materiales, recursos o servicios 
en tiempo oportuno, cantidad y calidad deseadas para la ejecución del proyecto.  
El primer paso es la identificación de las necesidades del proyecto, el equipo de proyecto será 
quien deba detectarlas y posteriormente realizar un análisis de si el producto o servicio puede 
ser desarrollado dentro de la empresa o es conveniente comprarlo. 
La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo realizar una comparación teniendo en cuenta el 
costo y factores como la experiencia haciendo, la capacidad de recursos propios para hacerlo o 
si se usará en otros proyectos futuros. 
 
 
Tabla 18. Análisis hacer, comprar o alquilar 
 
Una vez documentadas las necesidades del proyecto y las decisiones de compra o alquiler, estas 
serán gestionadas por el Director de Proyecto en conjunto con el Director Administrativo y el 
Jefe de compras.  
 
Se considerarán los siguientes criterios para realizar las adquisiciones: 
1. Para materiales y productos 
 
 Ordenes de suministro para materiales incluyendo: 
o Cantidad,  
o fecha de necesidad 
o Unidades  
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o  Detalles específicos: dimensiones, tipo, peso, calibre, color, según 
aplique. 
o Lugar de entrega requerido 
 Solicitudes de presupuesto 
 Recepción y comparación de presupuestos 
 Selección de proveedor 
 Aprobación técnica del solicitante 
 Adjudicación del contrato  
 Seguimiento de la adquisición: Cumplimiento de requisitos, fechas de entrega, 
liquidaciones, etc. 
 Cierre de contrato/adquisición 
 
2. Para alquiler de Equipos y Maquinarias 
 
 Orden de Solicitud incluyendo: 
o Lapso de necesidad: fecha de inicio – fecha de fin 
o Especificaciones Técnicas necesarias 
 Solicitudes de presupuesto según especificaciones 
 Recepción y comparación de presupuestos 
 Selección de proveedor 
 Aprobación técnica del solicitante 
 Adjudicación del contrato 
 Seguimiento de la adquisición 
 Cierre de contrato/adquisición 
 
3. Criterios para la selección de proveedores 
 
1. Relación Calidad – precio 
2. Transparencia y fiabilidad: seriedad empresarial, resultados, actividades 
comerciales y financieras que demuestren confiabilidad 
3. Referencias de participación en proyectos anteriores 
4. Período de Garantía 
5. Certificaciones de Calidad 
 
4. Tipo de Contrato 
 
El Director de Contratos será el encargado de la gestión de las contrataciones que se basará en 
un modelo estándar para las compras que serán a precio unitario por unidad de medida y para 
servicios será de precio fijo.  
Se anexa un modelo base de contrato (Anexo J) que variará en función de las necesidades y 
características de cada proveedor, producto o servicio a contratar. 
Los proveedores tienen un lapso de 10 días hábiles para revisar la documentación y presentar 
una respuesta formal a la empresa. 
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5. Solicitudes de Cambio 
 
En caso de no conformidades con el producto o servicio adquirido se gestionará una solicitud de 
cambio que se tramitará de acuerdo con lo establecido en el plan de gestión de la calidad, en el 
Anexo F se muestra un formato tipo para dicha solicitud. 
 
3.2.10 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 
pueden afectar el proyecto. Su finalidad es analizar las necesidades y expectativas de los 
interesados y su impacto en el proyecto a fin de lograr su participación eficaz en la toma de 
decisiones y la ejecución del proyecto. 
 
3.2.10.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
En el plan de gestión de las comunicaciones se elaboró un resumen fundamentado en el grupo  
de interesados de mayor influencia dentro del proyecto, los cuales fueron previamente 
identificados y documentado sus requisitos de información como muestra Tabla 13.  
Cuando los interesados requieran de mayores niveles de información, utilizaran el formato para 
solicitud de información técnica (Anexo G) lo que conllevará a la actualización del plan para la 
comunicación. 
Para visualizar mejor el rol de los interesados dentro del proyecto se elaboró una matriz de 
Poder Vs. Influencia, lo que permitirá al equipo de proyecto plantear las estrategias adecuadas. 
 
   PODER 
   
   
   
   








 ALTO BAJO 






DIRECTOR DEL PROYECTO 





SINDICATO DE TRABAJADORES 
   









Tabla 19. Matriz Poder vs Influencia. 
 
Influencia Alta-Poder Alto: A estos interesados se les informará semanalmente de los avances 
del proyecto y se realizarán reuniones semanales y mensuales. Se realizará un trabajo conjunto 
para lograr los objetivos y mantener su interés. 
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Influencia Alta-Poder Bajo: A este grupo de interesados se les suministrará sólo información 
parcial sobre el estado del proyecto y los requisitos de adquisiciones. Las reuniones se 
celebrarán cada quince días en caso de ser necesaria para solventar incidencias que afecten a 
los objetivos del proyecto. 
 
Influencia Baja-Poder Alto: A este conjunto de interesados se les suministrará información 
completa sobre el avance del proyecto. Las reuniones y visitas a la obra se celebrarán una vez 
por mes en caso de ser necesaria. Se tomara en cuenta su opinión para evitar conflictos. 
 
Influencia Baja-Poder Bajo: A estos interesados no es necesario suministrar información del 
proyecto. 
 
3.3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan 
para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica la 
coordinación de personas y recursos e integrar y realizar actividades del proyecto en 
concordancia con el plan para la dirección de proyecto.  
 
3.3.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
3.3.1.1 DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DE PROYECTO  
Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo el trabajo definido en el plan para la dirección 
del proyecto e implementar los cambios aprobados, entre estas actividades está: 
 Dirigir a los miembros del Equipo de Proyectos 
 Gestionar la comunicación entre el Equipo de Proyectos y los interesados 
 Gestionar los riesgos, planes de mitigación y respuesta 
 Adaptar los cambios generados al alcance, cronograma, línea de costes. 
 Crear los documentos necesarios para el seguimiento del proyecto: informes de 
avance y estado del proyecto 
 Gestionar la documentación de calidad, documentos técnicos, administrativos. 
 Gestionar las correcciones de forma oportuna y prevenir acciones no deseadas. 
 
3.3.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
3.3.2.1 REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Será el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las 
medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen los estándares adecuados.  
Como estrategia de ejecución en este proceso el Director de Calidad es el responsable de 
asegurar el cumplimiento de los estándares planificados y mejorar si así lo requiere, los 
procesos. Estos estarán correctamente descritos y documentados certificando que están en 
cumplimiento con la normativa vigente.  
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Tanto en los procesos de fabricación, ensamblaje como en el del transporte de la estructura se 
ha de procurar el cumplimiento de los requisitos y la satisfacción del cliente, por ello se ha 
designado a los Auxiliares de Calidad quienes estarán en permanente comunicación con el 
Director realizando informes y visitas periódicas a la planta y a la obra a fin de inspeccionar y 
detectar algún fallo tanto en los procesos de fabricación como en el producto final, lo que 
garantiza que desde el inicio del proyecto se cumplan los estándares requeridos.  
El Equipo de proyecto que labora para Preacero Pellizzari está altamente vinculado con los 
procedimientos de calidad, lo que facilita que los procesos se lleven a cabo siguiendo los 
estándares esperados, cubre también la mejora continua del proceso para reducir las pérdidas 
y eliminar aquellas actividades que no agregan valor. 
A través de la encuesta de satisfacción del cliente (Anexo H) se evaluará si se están realizando 
las labores necesarias para su conformidad con el producto. También serán tomadas en cuenta 
las evaluaciones y auditorias que realice el cliente por cuenta propia a fin de asegurar el éxito 
del proyecto al dar cumplimiento con sus expectativas. 
La empresa no solo utiliza estándares nacionales de calidad (Normas Covenin) si no que emplea 
normativas internacionales como las impartidas por AISC 360 (American Institute of Steel 
Construction) quien es un instituto técnico que regula el uso, construcción y fabricación de 
estructuras metálicas en los Estados Unidos y está reconocido a nivel internacional.  
 
3.3.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
3.3.3.1 ADQUIRIR EL EQUIPO DE PROYECTO 
La ventaja clave en este proceso es descubrir y guiar la selección del equipo y la asignación de 
responsabilidades para obtener un equipo competente.  
El Equipo de Proyecto pertenece a Preacero Pellizzari, Directores y Jefes de departamentos, lo 
que beneficia al proyecto al contar con recursos experimentados y que manejan las políticas de 
la empresa. El Director de Proyecto será quien seleccione a los candidatos y realice las 
entrevistas y negociaciones con los miembros del equipo. 
Se realizaran contratos temporales a personales auxiliares, operarios y obreros por duración de 
obra. Los Directores o Jefes de cada departamento serán los encargados de la adquisición de los 
mismos realizando las entrevistas y pruebas pertinentes, adicionalmente realizaran las 
negociaciones con el Sindicato de Trabajadores cuando el caso lo amerite.  
El Jefe de Recursos Humanos será el gestor de las contrataciones del personal, salarios, 
bonificaciones y canalizará las inquietudes y sugerencias que puedan surgir entre los 
trabajadores. 
 
3.3.3.2 DESARROLLAR EL EQUIPO DE PROYECTO 
Este proceso resulta una mejora notable del trabajo en equipo y las relaciones entre los 
participantes del Equipo de Proyecto, aumenta la motivación, la empatía lo que se traduce en 
un óptimo desempeño del trabajo. Liderar e inspirar al Equipo es tarea del Director de Proyecto, 
se debe procurar un ambiente distendido donde fluya la comunicación y el apoyo. La 
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planificación de actividades fuera del trabajo puede promover el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales. 
 
 Capacitación  
La empresa ofrece entre sus políticas de desarrollo la financiación de cursos de capacitación a 
fin de que los trabajadores aumenten sus capacidades técnicas y personales en pro del 
desarrollo de los recursos de la empresa. A través de pruebas de desempeño (Anexo D), el 
Director de Proyecto puede evaluar a los miembros del equipo y detectar la oportunidad de 
mejora de sus habilidades a través del estudio y la formación. 
 
 Espíritu de Equipo 
Es un proceso continuo que se fomenta a través de la elaboración de metas en común. El 
Director de Proyecto junto con el Equipo en las reuniones mensuales establecerá metas en 
conjunto que estimulen el trabajo en equipo y las relaciones entre los participantes, se evaluarán 
en cada reunión mensual y se establecerá un sistema de recompensa para valorar el trabajo 
realizado. 
 
 Reconocimiento y Recompensas 
El sistema de Reconocimiento y Recompensas se traducirá en bonificaciones por el logro de 
objetivos. El dinero se ve como un aspecto tangible, por lo que el Director de Proyecto 
establecerá un sistema premiar el esfuerzo individual de cada miembro del Equipo, ya sea con 
días libres, promociones o bonificaciones. 
 
3.3.3.3. DIRIGIR EL EQUIPO DE PROYECTO 
Es el proceso de seguimiento de desempeño de los miembros del equipo, promover la 
retroalimentación, gestionar problemas, cambios, acciones correctivas, dudas, y cualquier tarea 
que ayude a la optimización de las tareas. Estas acciones requieren de un conjunto de 
habilidades interpersonales para integrar los esfuerzos de los miembros del equipo. El Director 
de Proyecto debe ser un comunicador y un observador capaz de monitorear el comportamiento 
de los miembros del equipo para la gestión exitosa de cualquier situación que entorpezca el 
desarrollo normal de las actividades.  
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3.3.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
3.3.4.1 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES  
Se realizará acorde con el plan de las comunicaciones, haciendo que la información requerida 
por las partes esté disponible oportunamente. 
La figura del Controlador de Documentos es esencial para este apartado. Será quien realice 
todas las tareas de:  
 Actualización de Documentación 
 Distribución de la Información 
 Archivamiento y Organización de Documentación  
 Selección y reunión de Documentación 
 Generación de Comunicados 
 Elaboración de Formatos  
 Revisión y corrección de errores 
 Recibir y enviar las solicitudes de cambios y sus respuestas 
Será el canal por el cual deberá pasar toda la información del Proyecto para su correcta 
disposición final y aseguramiento de que el mensaje sea claro y efectivo. 
Las reuniones grupales e individuales servirán también para hacer llegar la información 
necesaria a los interesados. Cada miembro del equipo tendrá un correo electrónico oficial, así 
como número telefónico de total conocimiento y acceso para todos los participantes. Parte de 
la documentación general del proyecto al que debe tener acceso todo el personal es: 
 Informes de Avance y Desempeño 
 Informe de Riesgos 
 Comunicados, memorándums, notificaciones 
 Lecciones Aprendidas 
 Normas y Procedimientos 
 Actualizaciones de Documentaciones 
 
La matriz de comunicaciones (Figura 18). Establece claramente la documentación que debe 
circular entre los miembros del equipo. 
 
3.3.5 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
3.3.5.1 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 
Es el proceso de obtener respuesta de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles el contrato.  
El proveedor debe presentar para la adjudicación del contrato una documentación inicial que lo 
acredite, dichas especificaciones se muestran en el Anexo M. Esto agregará confianza y fiabilidad 
entre las partes. 
El Director de Contratos y el Director de Proyectos será el responsable de evaluar las propuestas, 
negociar y adjudicar del contrato, basándose en el Plan para la Gestión de las Adquisiciones 
donde se describen los procedimientos a seguir.  
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1. Fase de Búsqueda de Proveedores: Primero se consideraran aquellos proveedores 
que hayan tenido experiencias positivas previas con la empresa. Siempre se valorara 
positivamente la experiencia en proyectos anteriores, capacidad de respuesta y 
demás factores que demuestren la solidez de la empresa. 
 
2. Fase de Selección: Se valorara positivamente la comparación entre varias empresas 
a fin de tener una muestra representativa y hacer una selección acertada. Ver Anexo 
N, Formato para selección de proveedores. 
 
 
3. Negociación y Adjudicación: El Director de Contratos se encargará de elaborar y 
detallar los mejores términos y condiciones para el beneficio de la empresa y del 
proveedor, plasmándolo por escrito en un contrato entre las partes como se 
muestra en el Anexo J. 
 
4. Cierre: Una vez que ambas partes estén satisfechas con el servicio o producto 
adquirido, se procede a realizar el cierre del contrato, las liquidaciones e inician 
periodos de garantía en caso de que aplique. Se actualiza la documentación 
correspondiente. 
 
3.3.6 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 
3.3.6.1  GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 
Consistirá en comunicarse con los interesados y trabajar en conjunto a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto para incrementar el apoyo con la finalidad de aumentar el éxito del proyecto. A 
través del plan para la gestión de los interesados se pueden extraer datos significativos como el 
nivel y frecuencia de la comunicación entre las partes.  
El entorno en el que se presenta el proyecto se caracteriza por poseer condiciones socio-políticas 
muy extremas y esto puede significar un riesgo para el desarrollo del proyecto como se 
documenta en la matriz de riesgos. Tabla 15 
La construcción sobre la cual se realiza el proyecto Hospital de Guanta representa un icono para 
las figuras políticas de turno, y para los futuros usuarios, por lo que el Director de Proyecto debe 
ser muy diplomático y objetivo al momento de negociar y satisfacer las necesidades de estos 
interesados en particular para no comprometer la imagen de la empresa ni el desarrollo del 
proyecto. La negociación será una habilidad que el director de proyecto debe poner en práctica 
en esta área. 
 
3.4  GRUPO DE PROCESOS DE CONTROL 
Son aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el proceso y el desempeño del 
proyecto de tal manera que se pueda identificar las áreas en las que el plan requiera cambios  
El monitoreo continuo proporciona al equipo conocimiento sobre la salud del proyecto, permite 
conocer cuál es el estado del proyecto en base a la planificación realizada. Ofrece las siguientes 
ventajas: 
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Identificar nuevos riesgos y 
elaborar los planes de 
mitigación necesarios
Ofrecer información precisa 
sobre el estado y avance del 
proyecto a los interesados
Evaluar el desempeño para 
determinar si es preciso 
implementar medidas 
correctivas o preventivas
Comparar el estado real con 
















Figura22. Ventajas de monitoreo y control del proyecto 
 
Estos procesos son los que permitirán que no existan desviaciones drásticas en tiempo, alcance 
y presupuesto. Con el uso de Microsoft Project, se realizaran las actualizaciones referentes al 
estado actual del proyecto de forma semanal, lo que permite generar datos comparativos entre 
lo esperado y lo real. 
 
3.4.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
3.4.1.1 MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 
Con el uso de Microsoft Project, se realizaran las actualizaciones referentes al estado actual del 
proyecto de forma semanal, lo que permite generar datos comparativos entre lo esperado y lo 
real. El formato presentado en el Anexo B. es una herramienta que sirve para controlar y 
registrar las actividades diarias de trabajo.  
El uso de las curvas S representan en el proyecto una muestra gráfica del avance real respecto 
al planificado en un período acumulado hasta la fecha, se crea a partir de la planificación vigente 
y fundamentadas en los porcentajes de avance del proyecto los cuales se actualizan de forma 
semanal. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo. 
 
 
Figura 23. Ejemplo Curva S 
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Los histogramas son una representación gráfica de datos agrupados que permiten visualizar de 
manera rápida la distribución de los datos. El uso de esta herramienta es útil para controlar la 
cantidad de personal planificada vs. la cantidad real utilizada para el desarrollo del proyecto en 
un período determinado. 
Teniendo en consideración la matriz de comunicaciones y el plan para la gestión de los 
interesados se distribuirá la información de avance del proyecto a fin de que todo el equipo esté 
familiarizado con el estado del mismo. 
 
3.4.2 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS  
Consiste en realizar todas las solicitudes de cambios, aprobarlos y gestionarlos para 
posteriormente aplicarlos a los entregables, los activos de los procesos y al plan para la dirección 
del proyecto y se realiza desde el inicio hasta su finalización y su aprobación o rechazo la ejecuta 
el Director de Proyectos. Se anexa un formato (Anexo F) que será recibido por el Controlador de 
Documentos y luego de su decisión de aprobación o rechazo por el Comité de Control de 
cambios enviará la respuesta formal y se registrará. 
Cualquier interesado puede solicitar cambios los cuales deben registrarse formalmente por 
escrito, el Comité de Control de Cambios estará constituido como se muestra a continuación: 
 
 
Figura 24. Comité control de cambios 
Serán los encargados de revisar, evaluar y aprobar o rechazar los cambios en el proyecto o los 
procedimientos y de comunicar dichas decisiones al Controlador de Documentos para su 
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3.4.3 GESTIÓN DEL ALCANCE  
3.4.3.1 VALIDAR EL ALCANCE  
Consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado, 
va aumentando las posibilidades de que el resultado final sea aceptado mediante la validación 
de cada entregable individual, es un proceso que va ligado a los procesos de Control de Calidad. 
A medida que el proyecto se va desarrollando se van comparando los requisitos del proyecto 
con los entregables, si estos cumplen con las expectativas del cliente se consideran aceptados, 
por este motivo se realizará una recepción y revisión formal por parte de Preacero Pellizzari con 
el cliente IVSS. En caso contrario, se dará lugar a una no conformidad y como consecuencia a 
una solicitud de cambio. 
 
3.4.3.2 CONTROLAR EL ALCANCE 
Consiste en el monitoreo el estado del alcance del proyecto y de la línea base. Es común que se 
produzcan cambios en los proyectos, generalmente en la búsqueda de satisfacer a los 
interesados, sin embargo a través de este proceso se procura que estos no impacten 
negativamente en los términos de calidad, precio y plazo definidos inicialmente. 
 
3.4.4 GESTIÓN DEL TIEMPO  
3.4.4.1 CONTROLAR EL CRONOGRAMA 
Como fue definido en el plan de comunicaciones, se generarán informes semanales del estado 
de avance del proyecto el cual, cada viernes en reunión con el equipo de proyecto se analizará 
el estado del avance del proyecto a fin de detectar estrategias de mejora, planes de mitigación  
y oportunidades. Con el software Microsoft Project se alimentara el cronograma con datos de 
inicio y finalización reales de cada actividad, las curvas S son una herramienta visual importante 
para observar donde está el proyecto y hacia donde debe ir. 
Los cambios que se produzcan deben ser documentados y analizados, Project permite hacer 
pronósticos en base a la vinculación de fechas de tareas que se hayan planificado permitiendo 
crear respuestas efectivas que permitan mantener la línea base. 
 
3.4.5 GESTIÓN DE LOS COSTOS 
3.4.5.1 CONTROLAR LOS COSTOS DEL PROYECTO 
El Director Administrativo es el responsable del monitoreo y actualización permanente de los 
costos, detectar desviaciones y junto con el Director de Proyecto, tomar las acciones necesarias 
para que los gastos no excedan los fondos autorizados, asignando los recursos de forma 
razonable e ir monitoreando las variaciones sobre la línea base establecida. Semanalmente se 
analizaran los datos obtenidos de las relaciones de gastos y se elaborará un informe con los 
resultados obtenidos para su precisa documentación y análisis. 
Se debe tener especial atención al control de los costos debido al entorno donde se desarrolla 
el proyecto, las fluctuaciones de la moneda local se producen de manera casi diaria, por lo que 
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se han previsto en el plan de costes acciones preventivas para contrarrestar las situaciones 
desfavorables que esto pueda ocasionar. 
Las adquisiciones se deberán gestionar de forma oportuna, esto ayudará a que el control de los 
costes sea una tarea mejor controlada. 
 
3.4.6 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
3.4.6.1 CONTROL DE CALIDAD 
En este apartado se monitorean y registran los resultados de la ejecución de las actividades de 
calidad. Se deben reflejar de manera palpable en todos los procesos del proyecto. El Director de 
Calidad es el responsable de supervisar que esto se materialice, así como de la mejora continua 
de los procesos para aumentar la eficiencia. 
Algunas de las técnicas a implementar para resolver problemas relacionados con la calidad son: 
Diagrama de causa-efecto: permite identificar la causa-raíz de un problema, también útil para 
relacionar los efectos no deseados de una causa posible y que los miembros del equipo de 
proyecto puedan tomar acciones correctivas. 
Listas de Verificación: son hojas de control para recoger datos útiles sobre un posible problema 
de calidad. Se pueden emplear a modo de lista de comprobación de cumplimiento con 
procedimientos, normativas o características que deba poseer el producto para ser aceptado. 
(Ver Anexo L) 
Diagrama de Paretto: Se emplean para identificar las pocas fuentes clave responsable de la 
mayor parte de efectos de los problemas identificados.  
Auditorias: Se emplea para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, 
procesos y procedimientos establecidos por la empresa. Pueden confirmar la implementación 
de solicitudes de cambio, acciones correctivas o reparaciones. Se efectuaran de forma aleatoria 
y mensual durante la ejecución del proyecto. (Ver Anexo L) 
 
3.4.7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
3.4.7.1 CONTROLAR LAS COMUNICACIONES  
Con la inclusión de la figura de Controlador de Documentos dentro del equipo de proyecto se 
procura asegurar un flujo óptimo de información entre todos los participantes. Las 
comunicaciones del proyecto provienen de múltiples fuentes y pueden variar en cuanto a 
formato, formalidad, confidencialidad, etc. En el plan de comunicaciones se ha descrito parte de 
la información que debe ser distribuida y a quienes. (Ver Figura 18) 
Se pretende además implementar un sistema de gestión de la información de manera que todos 
los miembros del equipo de proyecto tengan acceso a una única base de datos que contendrá 
los documentos del proyecto que deben ser de dominio de todos. 
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3.4.8 GESTIÓN DE LOS RIESGOS  
3.4.8.1 CONTROLAR LOS RIESGOS 
 Es la implementación de los planes de respuesta a los riesgos, seguir y monitorear los riesgos 
identificados para optimizar la respuesta a ellos e identificar a los nuevos. Es un proceso 
continuo y que se realizara durante todo el ciclo de vida del proyecto y que puede implicar la 
ejecución de planes de contingencia, implementación de acciones correctivas o la modificación 











Figura 25. Controlar y monitorear los riesgos 
 
A través de la matriz de riesgos desarrollada en el plan de riesgos tabla 15, se hará el seguimiento 
de forma mensual de los riesgos detectados y de los planes de respuesta a los mismos, a esta 
reunión asistirán todos los miembros del equipo, ya que cada riesgo tiene un responsable que 
es quien debe informar del estado del riesgo: si ha disminuido o aumentado la probabilidad o el 
impacto del riesgo, si hay que modificar el plan de respuesta o si ha aparecido algún nuevo riesgo 
que deba registrarse en la matriz. 
Es importante que todos los miembros del equipo estén involucrados con esta actividad y 
promuevan a través de lluvia de ideas, consultas con expertos, lecciones aprendidas la búsqueda 
de estrategias para responder oportunamente a la amenaza de riesgo,  
 
3.4.9 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
3.4.9.1 CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 
Este proceso está vinculado a la supervisión de los contratos, relaciones con los proveedores y 
garantizar que se satisfagan los requisitos del proyecto. Será la función principal del Director de 
Contratos gestionar las cláusulas y condiciones bajo las cuales se hayan adquirido los recursos 
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Los miembros del equipo de proyecto que estén vinculados con las adquisiciones deberán 
informar al Director de Contratos del desempeño del producto o servicio. En el Anexo C  se 
presentan un par de formatos tipo para documentar dicho desempeño, ya sea de carácter 
semanal o mensual, según las circunstancias y requerimientos del Director. 
El siguiente esquema muestra la relación ideal de comunicación entre las partes involucradas 










Figura  26. Ciclo control de adquisiciones 
 
Las adquisiciones deben ser controladas en calidad, en plazo y en cantidad, en los anexos E y K 
se muestran formatos de control para materiales y equipos. La omisión de inspecciones  de las 
adquisiciones puede suponer incrementos en los costes y malos entendidos entre los 
proveedores y los miembros del equipo, lo que puede generar a su vez desacuerdos en los 
términos del contrato y dificultar el cierre.  
 
3.4.10 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  
3.4.10.1 CONTROLAR LA PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS  
Para la ejecución de este proceso se debe realizar seguimiento de las relaciones generales de 
los interesados e involucrarlos según lo establecido en el plan para la participación de los 
interesados.  
 
Es responsabilidad del Director de Proyecto generar la información y vincularla a los interesados, 
así como registrar a los nuevos, actualizando la documentación necesaria para incluirlos en el 
plan de las comunicaciones y de los interesados. Se ha de emplear el siguiente formato para el 
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REGISTRO DE NUEVOS INTERESADOS  





       
       
       
 
Tabla 20. Registro de Nuevos interesados. 
 
3.5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 
Su finalidad es garantizar que se ha culminado con éxito las actividades planificadas para dar por 
finalizado el proyecto. Es responsabilidad del Director del Proyecto garantizar que los 
entregables se hayan proporcionado satisfactoriamente, cumpliendo con los siguientes 
parámetros  
 Satisfacción del cliente. 
 Cumplimiento de Requisitos. 
 Cierre de las Adquisiciones. 
 Entrega de Documentación. 
 Firma de Acta de Cierre. 
 
3.5.1 CIERRE DE PROYECTO 
Es la finalización formal de las actividades del proyecto enmarcadas dentro de los grupos de 
procesos mencionados y se considera completada con la firma del Acta de Cierre. Ver Anexo O 
Se documentan y describen las lecciones aprendidas, así como la entrega y aceptación formal 
por parte del cliente de los entregables del proyecto. Adicionalmente se plasman los datos 
finales más relevantes del desempeño del proyecto: cumplimiento de coste, plazo y calidad. 
 
3.5.2 CIERRE DE LAS ADQUISICIONES  
Implica las tareas administrativas como la finalización de reclamaciones abiertas, actualización 
de registros, facturas, recibos, y demás documentos que contengan información sobre el 
desempeño de las adquisiciones.  
Estas tareas son responsabilidad del Director de Contratos y del Director Administrativo quienes 
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4. CONCLUSIONES  
La elaboración del presente proyecto permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante el Máster en las diferentes áreas de la Dirección Integrada de Proyectos, permitiendo 
desarrollar una idea de negocio como lo es la “Fabricación, transporte y ensamblaje de la 
estructura metálica del Hospital General de Guanta en Venezuela” y utilizando la guía del 
PMBOK Versión 5 como referencia para el uso de herramientas y técnicas de gestión del 
proyectos. 
De manera detallada: 
La detección y análisis de los riesgos se traduce en un aumento de las probabilidades de éxito 
del proyecto, es importante que de manera periódica el equipo de proyecto se reúna e idee 
soluciones orientadas a mitigar los posibles problemas que puedan surgir. En todo proyecto 
existen riesgos, poder controlarlos es una habilidad imprescindible. 
La constante revisión, mejoramiento y aplicación de la matriz de comunicaciones es 
fundamental entre los principales interesados y sobre todo para el equipo de proyecto, que la 
información fluya entre las partes y exista entendimiento y confianza es un plus para dar 
solución a cualquier situación, se ha intentado dar importancia a esta área a través del rol del 
controlador de documentos. 
La calidad debe ser un proceso continuo y que debe estar unido a todos los procesos: 
planificación, ejecución y monitoreo, sin dejar de lado la propia gestión. El mejoramiento 
continuo debe ser la disposición de todo el equipo de proyecto, así como estar vinculados con 
los procedimientos y  normas exigidas. 
La asesoría legal, revisión de contratos, términos y condiciones bajo las cuales se realizan las 
adquisiciones debe ser una tarea vital, una mala gestión de ello puede significar aumento en los 
costes, el plazo o disminución de la calidad y por ende en la consecución de los objetivos del 
proyecto.  
 
De manera General: 
Con la implementación de esta metodología se lograron identificar los procedimientos 
adecuados para la correcta ejecución de cualquier proyecto, asegurando con esto la 
probabilidad de alcanzar el éxito combinando recursos humanos, técnicos y económicos para 
conseguir el propósito planteado. 
La integración de todas las áreas de conocimiento es una tarea compleja que requiere además 
de habilidades de negociación, comunicación, liderazgo, observación y análisis. El Director de 
Proyectos tiene una gran asignación de atribuciones y responsabilidades por lo que es vital 
mantener una cohesión y empatía con el equipo de proyecto. 
La importancia del estudio de la dirección integrada de proyectos demuestra su valía aportando 
valor añadido al realizar una gestión eficiente de la inversión de los promotores asegurándoles 
un marco de garantías suficientes para satisfacer sus necesidades. 
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CLIENTE:                                                                                FECHA: 
PROYECTO:  
ENCUESTA MENSUAL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE  
1. ¿Cómo calificaría las actividades de gestión del Equipo de Proyecto? 
 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
2. ¿Cómo valoraría la gestión del alcance del proyecto? 
 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
3. ¿Cómo calificaría la gestión del tiempo y la planificación del proyecto? 
 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
4. ¿Cómo calificaría la gestión del coste y el control del presupuesto del proyecto? 
 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
5. ¿Cómo calificaría las métricas de calidad del proyecto? 
 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
6. ¿Cómo evaluaría la gestión de las comunicaciones y la distribución de la 
información? 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
7. ¿Cómo evaluaría los entregables del proyecto? 
 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
8. ¿Cómo calificaría la capacidad técnica del Equipo de Proyecto? 
 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
9. ¿Cómo valoraría el tiempo de respuesta del Equipo de Proyecto respecto a la 
resolución de los problemas? 
 
 Excelente_____               Bueno_______          Regular_______       Deficiente______ 
10.  ¿Cómo calificaría el sistema de control sobre los procesos de ejecución del 
proyecto? 
 
Excelente_____               Bueno_______          Regular_______        Deficiente______ 
RESULTADOS                                                                                                    TOTAL _________ 
 
EXCELENTE_____ x 5 PTOS                                                              BUENO_______ X 4P TOS                   
REGULAR ______X 2 PTOS                                                       DEFICIENTE_______X 1 PTO 
 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DIP A LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA HOSPITAL DE GUANTA, VENEZUELA. | Evelyn De Vasconcelos Martins 
 
112 














GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 




APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DIP A LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA HOSPITAL DE GUANTA, VENEZUELA. | Evelyn De Vasconcelos Martins 
 
113 





APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DIP A LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA HOSPITAL DE GUANTA, VENEZUELA. | Evelyn De Vasconcelos Martins 
 
114 











GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 



















APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DIP A LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA HOSPITAL DE GUANTA, VENEZUELA. | Evelyn De Vasconcelos Martins 
 
115 






























Nª DE CONTRATO xxxx
PROYECTO:
Fecha
Se definen las obligaciones en plazo y lugar.
En esta seccion se especifican quienes son las partes a convenir, sus datos 
personales o fiscales
2. SERVICIO O MATERIALES A SUMINISTRAR E IMPORTE DE LOS MISMOS




Se definen las cantidades, unidades, precios unitarios y totales de los servicios, 
materiales o equipos contratados
Se especifica que el proveedor debe suministrar toda la documentacion necesaria para 
montar o utilizar el referido equipo o especificaciones particulares. El suministro se 
considerara cumplimentado una vez se haya entregado todo el material incluyendo la 
documentacion necesaria como planos, protocolos de ensayo, documentacion tecnica. 
entre otros. El embalaje debe ser apto para el medio de transporte previsto, las 
operaciones de carga y descarga, y ademas ser apto para su proteccion contra la accion de 
los agentes atmosfericos.
Se establecen las condiciones de pago, la forma, el plazo, datos bancarios. Se especifican 
tambien los datos que debe contener la factura, de la cual debe suministrar original y 
copia. No se admitiran facturas por entregas parciales.
Se especifica que los precios convenidos se entienden por fijos y sin posibilidad de 
aumento, y deben incluir toda clase de impuestos, tasas y arbitros. El proveedor debe 
hacerse responsable de cualquier diferencia en fletes, portes u otros gastos que puedan 
surgir asociados al producto contratado
Se describe el plazo de entrega del servicio, equipo o suministro contratado, expresando 
claramente que los plazos son rigurosos, no permitiendo prorrogas sin previa autorizacion 
del director del proyecto, no se permitiran entregas parciales y que la falta u omicion de 
la entrega en las fechas indicadas sera considerada como incumplimiento del contrato, 
pudiendo optar ademas por penalidades en este mismo contrato establecidas para dichos 
casos.
4. PAGO Y FACTURACION 
5. CONDICIONES DE PAGO Y FACURACION 
6. CONDICIONES DE SUMINISTRO
3. PLAZOS
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Se establebe un porcentaje por cada semana de retraso sobre el total del valor del 
producto o servicio. Se consideraran acciones de fuerza mayor: las interrupciones 
ocasionadas por fuerza mayor establecidas en el articulo xxx del Codigo Civil, prorrogaran, 
por el tiempo que dure, los plazos pactados. El proveedror tendra en cuenta que en caso 
de huelga de su personal o de terceros, no tendra derecho a indemnizacion por parte de 
la empresa cualquiera sean los daños que le haya ocasionado. El proveedor debe notificar 




La empresa contratante se reserva el derecho de inspeccionar el material, en el caso de 
que se presentase algun desperfecto, la empresa realizara las respectivas reparaciones y 
cargara el monto de dicha actividad al proveedor. Todos los gastos relativos a pruebas, 
reparaciones, redacciones de actas, boletines y certificados expedidos por laboratorios 
correran por cuenta del proveedor.
En el importe total indicado en la estipulacion segunda, estan incluidos la totalidad de los 
impuestos y gravamenes fiscales, tasas, derechos, aduanas, IVA, asi como cualquier otro 
gravamen que se establezca o pueda establecerse.
12. CALIDAD
El producto o servicio estara sujeto a la inspeccion y aprobacion del Cliente. Es 
responsabilidad del suministrador que tales productos o servicios prestados tengan la 
riqueza y demas caracteristicas pactadas o al menos las estandar por uso general, asi como 
que no contengan impurezas ni contaminaciones. Todos los materiales o servicios deben 
estar garantizados en cuanto a sus especificaciones y calidad por el proveedor o 
suministrador. De no reunir las especificaciones requeridas, el material podra ser 
devuelto por cuenta y riesgo del proveedor. El pago no significa la aceptacion de dicho 
material. 
11. IMPUESTOS
La empresa podra cancelar el pedido o servicio en cualquier momento, total o 
parcialmente comunicandoselo al proveedor mediante carta o fax si: El proveedor es 
declarado en suspension de pagos o se le incoa expediente de quiebra. Si el proveedor 
deja de cumplir alguna de las clausulas del pedido. El proveedor estara obligado en caso 
de cancelacion a preservar el trabajo en curso hasta que la empresa decida disponer de 
ellos. 
8. REVISIONES E INSPECCION
El proveedor debe garantizar que el producto esta libre de defectos de mano de obra, 
materiales o fabricacion. Que el producto esta conforme las especificaciones y planos, 
que es adecuado para el fin al que se destina y que es de primera calidad. El proveedor  se 
compromete a corregir o sustituir con prontitud todo el material que no cumpla con los 
requisitos exigidos 
7. CALIDAD Y GARANTIAS
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
FORMATO ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD  
FORMATO DE AUDITORIAS  
FORMATO INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
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FORMATO NO CONFORMIDAD – OBRA HOSPITAL GENERAL 
DE GUANTA  
UNIDAD 
OBRAS 
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
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MATERIAL PRECIO UD SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
DILATACION EN EL 
TIEMPO (DIAS)
CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOSPRECIO MANO DE 
OBRA 
PRECIO MATERIALES SUB TOTAL 
MATERIA PRIMA 
PRECIO TOTAL € 



















FORMATO DECISIÓN HACER, COMPRAR ALQUILAR – OBRA HOSPITAL GENERAL DE GUANTA  
UNIDAD 
OBRAS 
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
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GESTIÓN DE CONTRATO: DOCUMENTACIÓN INICIAL PARA LA 
CONTRATACIÓN DE  SERVICIOS PP – OBRA HOSPITAL 



















Declaración de I.V.A (últimos 3 meses)   
 
 
Licencia de actividades económicas y solvencias ( en 





Ultima declaración de ingresos brutos del Municipio 




Certificado de RNC empresas   
 
 
Solvencia Laboral   
 
 
Solvencia Alcaldía   
 
 
Solvencia IVSS   
 
 
Solvencia INCES   
 
 
Registro Nacional de Empresas y Establecimientos 









Número de Identificación Laboral (NIL)   
 
 





Referencias Bancarias    
 
 
Referencias Comerciales   
 
 
Oferta Técnica Comercial (Especificaciones técnica, 





Currículo del Personal Propuesto para el servicio.   
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GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 
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DOCUMENTACIÓN DE CIERRE 
NOMBRE DEL PROYECTO: FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA 









APROBADO POR: FECHA; 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
























INFORME DE AVANCE 
% ALCANCE REAL VS ESPERADO:    
 
% TIEMPO REAL VS ESPERADO: 
 
% COSTE REAL VS ESPERADO: 
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REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 
PROYECTO: FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 
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ACTA DE CIERRE 
NOMBRE DEL PROYECTO: FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA 
METÁLICA DEL HOSPITAL GENERAL DE GUANTA. VENEZUELA 
CLIENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 
FECHA:                                                   LUGAR: 
REALIZADO POR: EVELYN DE VASCONCELOS 












DECLARACION DE ACEPTACIÓN 
Por medio del presente documento se deja constancia de la culminación y aceptación de 
los entregables y de la de gestión y ejecución iniciadas el 01/05/18 culminadas el día 
04/07/18 habiendo completado con éxito los requisitos exigidos en las siguientes 
actividades 
 
1. Diseño de Fabricación, planos de taller y ensamblaje 
2. Fabricación de columnas, vigas, tornillos y soportes 
3. Transporte de estructura desde fábrica hasta obra 
4. Ensamblaje de estructura metálica Hospital de Guanta Módulos 3,4,5,1,2. 
 
Por un monto total de ________________ respondiendo a lo establecido en acta de 
constitución. 
 
Todas las actividades relacionadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto fueron 
supervisadas por el cliente IVSS y por el Equipo de Proyecto de Preacero Pellizzari, 
haciendo registro de las modificaciones solicitadas, quedan de acuerdo los abajo firmantes 
de la aprobación de la documentación y del producto entregado. 
 
 





                   __________________                                           _________________ 
                  Evelyn De Vasconcelos                                               Jorge Barroeta 
                    Preacero Pellizzari                                                             IVSS 
    
 
En la ciudad de __________________ a __________días del mes de ________ del______ 
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